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Forord
Bæredygtighed er i dag en integreret del af at arbejde med byudvikling. Det er 
blevet til et kommunalpolitisk indsatsområde, som planlæggerne forventes at 
bære igennem i de lokale udviklingsprojekter. Samtidigt er det også blevet et 
anerkendt fagområde for byplanlæggerne. 
Arbejdet med bæredygtighed stiller stigende krav til planlæggernes strategiske 
kompetencer indenfor projektledelse af lokale udviklingsprojekter. Til at starte 
med handlede bæredygtighed om tekniske løsninger til at mindske udlednin-
gerne. Senere har det handlet om at informere borgere og virksomheder om 
deres roller og løsningsmuligheder. I dag handler det om at transformere byens 
komplekse systemer, så infrastrukturerne omkring os og byens formning kan 
bidrage til at støtte op om en bæredygtig udvikling. Der er tale om samfunds-
mæssige omstillinger, som ikke længere kan realiseres gennem den sædvanlige 
regulering. Der er brug for at videreudvikle den strategiske tænkning af bære-
dygtighed.  
Det her inspirationsmateriale sætter fokus på byplanlæggernes strategiske 
position og tilgang i udviklingsprocessen. Det ser på, HVORDAN planlægger-
ne kan være med til at understøtte en kollektiv læreproces, som gør det muligt 
at omstille byerne mod bæredygtighed i praksis. Der er tale om en langsigtet 
omstillingsproces, som involverer og udfordrer alle de mange interessenter i 
byen. Det stiller særlige krav til planlæggernes evne til at lede og facilitere ud-
viklingsprojekterne i det daglige arbejde.
Materialet henvender sig især til de planlæggere, som befinder sig i udvik-
lingsprojekternes frontlinje (projektlederne), og som gerne vil blive bedre til 
at præge projekterne i en mere bæredygtig retning. Materialet ser nærmere på, 
hvad strategisk tænkning er, hvorfor det kan have en effekt og hvordan det på-
virker måden at planlægge på. Kernen i den strategiske tænkning er at tilpasse 
planlægningen, så der bliver skabt en højere grad af synergi om de bæredygtige 
løsninger i et udviklingsprojekt. Det kræver, at planlæggeren oparbejder en 
særlig form for indsigt i projektet, har en specifik fokus på styring af processen 
og en åben form for kreativ tænkning i arbejdet med løsningsmodeller. 
Der findes ingen facitliste for, hvordan man som planlægger arbejder med 
strategisk tænkning. Materialet giver derfor ikke en fix og færdig opskrift på 
strategisk tænkning, men har til hensigt at få den enkelte planlægger til at 
tænke over sine daglige arbejdsmetoder. Forhåbentlig vil materialet inspire-
re planlæggeren til at eksperimentere med arbejdsmetoderne ud fra nogle af 
tankerne i materialet.   
Inspirationsmaterialet er udviklet gennem et Interreg projekt kaldet ’Urban 
Transition Öresund’. Projektet har gjort det muligt for danske og svenske 
planlæggere at lære af hinandens erfaringer på tværs af Øresundsregionen. 
Det tværkommunale samarbejde har været med til at belyse nogle af de fælles 
udfordringer, som kommunerne oplever i forhold til at arbejde med bære-
dygtighed i projektledelsen. Samtidigt har samarbejdet også involveret både 
forskere og planlæggere, hvilket har givet mulighed for at diskutere og afprøve 
den nyeste viden inden for strategisk planlægning i et praktisk perspektiv. 
Det har været en fantastisk læreproces at udarbejde materialet for alle de 
involverede, og vi håber, at det er lykkedes at viderebringe de gode erfaringer. 
Vi vil gerne sige tak til alle de personer, som har været direkte eller indirekte 
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som f.eks. Ørestad (Gehl 2010). I praksis lader det altså til, at det kan være 
svært for planlæggeren at opretholde den ønskede balance mellem at skabe 
økonomisk vækst og hensynet til at beskytte mennesker, kultur og miljø. 
Ambitionen med materialet er at styrke arbejdet med velfærd og bykvalitet i 
udviklingsarbejdet. Det handler om at identificere, hvordan byen kan gøres 
bedre med udgangspunkt i de tre dimensioner i bæredygtighed: miljø, social 
og økonomisk. De funktionelle og visuelle principper, som er stærke i planlæg-
ningen i dag, går ofte fint i spænd med ønsket om velfærd og bykvalitet, især i 
forhold til den sociale dimension. 
Udfordring # 3 - fra regulering til strategisk tænkning
Regulering igennem lovgivning er et vigtigt middel for planlæggerne til at sik-
re, at der tages hensyn til mennesker, kultur og miljø i et konkret udviklings-
projekt. Reguleringen kan være med til at tvinge investorer, byggefirmaer og 
bygherrer til at følge de planer, der er lagt på papiret. Derfor er der i planlæg-
ningen stor fokus på at sikre beskyttelse af væsentlige kommunale interesser 
igennem lokalplanernes paragraffer. 
Bæredygtig omstilling
Hensyn til miljøet indgår som ét af de centrale momenter i planlovens formåls-
paragraf. Arbejdet med bæredygtighed udgør derfor en væsentlig planlæg-
ningsmæssig begrundelse (Post 2009). Det betyder, at der er et stærkt fagligt 
og lovmæssigt belæg for, at planlæggerne løfter arbejdet med bæredygtighed i 
forbindelse med konkrete byudviklingsopgaver. Fokus vil hovedsageligt være 
på, hvordan planlæggerne kan løfte de bæredygtige tanker fra planstrategier og 
kommuneplaner ind i lokalplanlægningen af det enkelte byudviklingsprojekt. 
Det vil sige at bringe bæredygtighed konstruktivt på banen overfor bygherrer, 
byggefirmaer, borgere osv. i forbindelse med planlægning af lokale udviklings-
projekter såsom byfornyelse eller udvikling af nye byområder.   
I det følgende peger vi på de tre udfordringer med at arbejde med bæredygtig 
omstilling, som dette materiale har fokus på. 
Udfordring # 1 - fra resultat til procesorientering
Mange kommuner har store politiske drømme om at profilere sig som ansvar-
lige inden for bæredygtighed. De vil gerne vise, at de går foran, og derfor kan 
der være en tendens til at fokusere på de hurtige tekniske fix på bæredygtighed. 
Den form for tilgang afpejler en overfladisk tilgang til bæredygtighed, hvor 
løsningerne får præg af at handle mere om synliggørelse end om reel omstil-
ling. Den form for overfladisk tilgang til byudviklingen er blevet kritiseret 
for at overse hensynet til lokale behov og maksimering af velfærden (Harvey 
1989). For eksempel hersker der en udbredt tro på, at enhver by kan løse sine 
vækstudfordringer ved at etablere et indkøbscenter. Tendensen er måske lidt 
den samme i forhold til bæredygtig udvikling, nemlig at enhver by kan blive 
bæredygtig, hvis der blot bliver opsat en vindmølle et sted. 
Imidlertid handler bæredygtig udvikling langt fra om opsætning af vindmøl-
ler og andre tekniske fix. Det handler derimod om en helhedsorienteret og 
langsigtet omstillingsproces, ”hvor udnyttelsen af ressourcerne, styringen af 
investeringerne, retningen for den teknologiske udvikling og institutionelle 
ændringer kommer i overensstemmelse med fremtidige såvel som nutidige be-
hov” (Brundtland-kommissionen 1987). Sagt på en anden måde, så er det må-
ske ikke så vigtigt om alle tagene i byen er grønne, men det er derimod vigtigt, 
at byen får løst sine udfordringer med oversvømmelser og mangel på frisk luft. 
Vi skal passe på med, at de grønne tage bliver set som et resultat af bæredygtig 
udvikling (så har vi gjort det godt!), og måske snarere se det som et middel til 
det (derigennem kan vi løse nogle af byens udfordringer). Denne skelnen er 
vigtig at forstå, særligt i forhold til, hvad den betyder for måden at arbejde med 
bæredygtighed i et omstillingsperspektiv. 
Ambitionen med materialet er at styrke den procesorienterede tilgang til 
bæredygtig byudvikling. Det handler ikke ’bare’ om at få ’noget’ til at ske. Det 
handler om at udnytte enhver mulighed i planlægningen til at arbejde målrettet 
og bevidst med bæredygtig omstilling. Bæredygtig byudvikling handler om at 
få sat fokus på at løse de bæredygtige udfordringer (som f.eks. trængsel, utryg-
hed, social segregation, oversvømmelser), som byerne i dag står overfor. Ved at 
fokusere på disse udfordringer sker der et opgør med den overfladiske tilgang, 
fordi den bæredygtig udvikling kommer til at handle om at gøre byen til et 
bedre sted at være i. Det betyder samtidigt også, at der kommer mere fokus på 
processen, fordi mange af byens udfordringer ikke vil kunne løses nu og her, 
men kræver en langsigtet indsats. Ethvert byudviklingsprojekt er en mulighed 
for at arbejde med de bæredygtige udfordringer.  
Udfordring # 2 - fra økonomisk vækst til velfærd og bykvalitet
Den økonomiske vækst er en stærk drivkraft i byudviklingen i dag. Kommu-
nerne er presset på økonomien og konkurrerer om at tiltrække investorer, bor-
gere og virksomheder. Det kan være svært at få hensyn til velfærd og bykvalitet 
med ind i ligningen, når politikerne samtidigt ønsker at sikre attraktive udvik-
lingsvilkår for investorerne, borgerne og virksomhederne. F.eks. peger byplans-
konsulent Arne Post på, at mange lokalplansprocesser indenfor detailhandel 
nok snarere bliver drevet fra detailhandlens hovedkontorer end fra planlæg-
ningsafdelingen (Post 2012). 
Planlæggeren står med den svære opgave at integrere hensyn til velfærd og 
bykvalitet i en udviklingsproces, som de ikke har magt over. Opgaven er især 
svær, fordi de interessenter, som måske nok har mere fokus på behovet for at 
tage hensyn til mennesker, kultur og miljø, står svagt i udviklingsprocessen. 
Det manglende hensyn afspejler sig bl.a. i en kritik af behandlingen af den 
menneskelige skala i flere af den moderne tids større byudviklingsprojekter, 
Hvad er de bæredygtige udfordringer i byerne?
Den miljømæssige dimension
Handler om at byens udvikling skal være i balance med naturens økosy-
stemer. Er byens luft ren? Udleder byen affaldsstoffer? Gør byens systemer 
det nemt at tage hensyn til miljøet?
Den sociale dimension
Handler om at byens udvikling skal have en positiv indflydelse på de so-
ciale vilkår og muligheder. Føles byen tryg? Er der en afbalanceret blan-
ding af indbyggere? Muliggør byen et socialt liv? Er indbyggerne glade?
Den økonomiske dimension 
Handler om at byens udvikling skal understøtte en sund økonomisk udvik-
ling. Er byen i udviklingsmæssig balance? Kan byen tiltrække og fastholde 
investorer, borgere og virksomheder? Har byen en sund økonomi?
Imidlertid er udfordringen, at reguleringen kun virker effektivt, når kom-
munen har hjemmel til at regulere. Desværre slår lovgivningen sjældent til 
i forhold til at sikre hensyn til mennesker, kultur og miljø. Både i Sverige og 
Danmark giver lovgivningen kun i få tilfælde hjemmel til at beskytte disse inte-
resser. Der er dog flere eksempler i Øresundsregionen på, at kommunerne godt 
kan være kreative, når det kommer til at beskytte de ønskede hensyn. Det gæl-
der f.eks. med det sydsvenske ’Miljøbyggprogram Syd’ eller med danske kom-
muner, der anvender privatretslige servitutter til at gennemtvinge miljømæs-
sige krav. Begge initiativer kræver dog, at kommunerne ejer jorden. Desværre 
er der grænser for, hvor langt det er muligt at nå med bæredygtighed igennem 
lovkrav. Der er derfor brug for at kigge efter andre måder at sikre bæredygtige 
hensyn end reguleringen. 
Der er en voksnede anerkendelse af at arbejde med bæredygtighed i plan-
lægningen. Nogle kommuner viser vejen ved f.eks. at gå foran ved egne 
udviklingsprojekter. Nogle kommuner udnytter deres rolle som forsynings-
virksomhed til at udbrede mere bæredygtig infrastruktur. For eksempel viser 
Københavns Kommunes hvordan trængselsproblemerne godt kan løses ved at 
udbygge bæredygtige systemer som cykelinfrastrukturen frem for de ubære-
dygtige. Nogle kommuner forsøger også at styrke samspillet med de involvere-
de interessenter i planlægningen med henblik på bl.a. at promovere bæredyg-
tige løsninger. For eksempel har Malmö Stad udviklet en intern metode til at 
styrke bygherredialogen. Det afspejler forskellige former for strategisk tænk-
ning, som kan styrke arbejdet med bæredygtig udvikling.  
Udfordringen ved at arbejde med strategisk tænkning er, at den ikke har sam-
me gennemslagskraft og træfsikkerhed, som lovkravene har. Der er tale om en 
strategisk proces, som indebærer mange faktorer, der ligger uden for planlæg-
gerens kontrol. Processen vil derfor ikke altid være effektiv. Det kræver hårdt 
arbejde og lidt snilde at få omstillingsstrategien til at lykkes.  
Ambitionen med materialet er at pege på nogle greb og arbejdsmetoder, som 
planlæggeren kan støtte sig til, når han eller hun vil prøve at realisere bæredyg-
tige omstillinger uden brug af regulering. 
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At planlægge for omstilling
Byernes bæredygtige udfordringer har rod i nogle grundlæggende systemer og 
strukturer, og løsningerne kræver derfor omfattende omstillinger i samfundet. 
Det er vigtigt at slå fast, at der er tale om en særlig form for forandringsproces, 
og at den kræver en særlig form for forandringsledelse for at kunne ske. I det 
følgende tegner vi et billede af, hvordan denne særlige form for forandringsle-
delse kan se ud med udgangspunkt i planlæggerens rolle som projektleder.   
Rollen som projektleder i lokale udviklingsprojekter giver planlæggeren en 
stærk position til at planlægge for omstilling. Vi peger på tre arbejdsformer i 
projektledelsen, hvor planlæggeren kan bringe den strategiske tænkning i spil 
i byudviklingen. De tre arbejdsformer er udpeget på baggrund af en blanding 
af erfaringer og indsigt i planlæggernes daglige arbejde samt grundlæggende 
viden om forandrings- og omstillingsprocesser. Der står mere om baggrunden 
for den strategiske tænkning sidst i materialet.
Hvorfor fokus på projektledelse i en forandringsproces?  
Håndtering af byernes bæredygtige udfordringer kræver et opgør med de sy-
stemer og strukturer, som danner grundlag for dem. Den bæredygtige udvik-
ling er en udviklingsretning, som på mange måder bryder med og udfordrer de 
veletablerede systemer og rutiner, der er i samfundet i dag. F.eks. har brugerne 
nogle specifikke forventninger til det sted, hvor de bor, og byggefirmaerne 
nogle helt særlige måder at arbejde på, som gør det nemt og billigt for dem at 
bygge. Når løsningerne på byens bæredygtige udfordringer griber ind i disse 
forventninger og måder at arbejde på, så er der tale om grundlæggende og 
svære forandringer.  
 
Der findes mange teorier om balancen mellem stabilitet og forandring. Én af 
dem er Kurt Lewins forandringsmodel (se figur 1), som peger på, at forandring 
faktisk er noget forbigående og flygtigt, som forstyrrer en ellers stabil ligevægt. 
For at bryde den stabile ligevægt skal der sker en destabilisering af den nuvæ-
rende situation (også kaldet optøning). Effektiv forandringsledelse handler i 
denne sammenhæng om at understøtte de drivkræfter, som flytter organisa-
tionen i retning af en forandring og samtidigt effektivt eliminerer de skjulte 
drivkræfter, som kæmper for fastholdelse.  
Forandringsledelse i et byudviklingsprojekt er særligt kompliceret, fordi der 
ikke kun er tale om at ændre én organisation, men derimod om at ændre flere 
organisationer og deres samspil på én gang. For eksempel kan løsningerne 
kræve, at vejingeniørerne ikke kun tænker i veje, men også i cykelstier, og at 
investorerne samtidigt tager nogle risici, som de ikke ønsker at påtage sig. På 
den måde er der en masse forskelligartede drivkræfter på spil, som arbejder 
på højtryk for at fastholde den oprindelige stabile ligevægt. Tyngdepunktet 
for mange af disse drivkræfter ligger uden for, hvad kommunen direkte kan 
påvirke.  
Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan planlæggere skulle kunne ’lede’ så grund-
læggende forandringer i vores samfund. Det kan godt lyde som en uoverskue-
lig opgave at give sig i kast med. Imidlertid har planlæggerne en stærk position 
i kraft af deres rolle som projektleder for udviklingsprocessen. Det betyder i 
hvert fald, at planlæggeren har mulighed for at påvirke, hvordan det enkelte 
udviklingsprojekt gribes an. 
Vores påstand er, at planlæggeren som projektleder kan have mere øje for og 
arbejde med de skjulte drivkræfter i udviklingsprocessen, som medvirker til 
at fastholde ligevægten. Ved at planlæggerne bliver mere bevidste om deres 
rolle og muligheder i denne form for forandringsproces kan de forhåbentlig 
udnytte det enkelte byudviklingsprojekt til at komme mere i dybden med de 
bæredygtige udfordringer. Det handler om at styrke den strategiske tænkning i 
planlæggerens rolle som projektleder, og derigennem sætte skub i forandrings-
processen.   
Hvordan kan planlæggeren lede en forandringsproces?
Planlæggeren kan som projektleder bidrage til at facilitere en mere langsigtet 
læreproces om bæredygtig byudvikling. Planlæggeren kan tage en proaktiv 
rolle i faciliteringen af denne læreproces ved at arbejde analytisk og strategisk 
med omstilling i det enkelte byudviklingsprojekt. Det handler i høj grad også 
om at sikre, at der sker et tæt samspil med byens interessenter om udviklin-
gen. Planlæggerne har mulighed for at tilrettelægge den strategiske tænkning i 
projektledelsen gennem tre arbejdsformer (som illustreret på figur 2): at lære, 
forme og styre. 
Kernen i den strategiske tænkning er, at der skal arbejdes på at opbygge ejer-
skab til bæredygtige løsninger gennem fælles værdiforståelser i projektudvik-
lingen. I den sammenhæng er en vigtig arbejdsform at lære, fordi byudvikling 
handler om udvikling af et konkret sted, som har nogle særlige karakteristika, 
som er med til at påvirke, hvad der kan lade sig gøre. Anerkendelsen af disse 
karakteristika er helt central for, at der kan skabes ejerskab til de nødvendige 
forandringer. Det leder hen til formningen som den anden vigtige arbejdsform. 
Formningen handler om, at bringe de værdimæssige interesser og betingel-
ser, som knytter sig til det at udvikle stedet, i spil på et strategisk niveau. I den 
forstand skal planlæggeren ikke nødvendigvis være en neutral projektleder, der 
faciliterer processen neutralt, men være en væsentlig bidragsyder i forhold til 
det byplanfaglige (og bæredygtige) indspil. Det tredje fundament i tænkningen 
er styringen, som handler om koordination og ledelse af processen. Projektle-
delsen handler jo netop om at sikre fremdrift i projektet og sørge for at mediere 
mellem de forskellige interessenter. 
Dialog og samspil med byens interessenter er helt central i den strategiske 
tænkning, fordi det netop er deres forventninger og måder at arbejde på, som 
skal forandres. Det handler om at sikre, at der sker en læreproces undervejs. 
Interessenterne skal forstå baggrunden og visionerne for forandringsproces-
sen. Vidensdeling er derfor vigtigt i projektet, så interessenterne bliver op-
mærksomme på og forstår hinandens værdier. Det er også vigtigt at inkludere 
interessenterne i selve strategien for processen, fordi ejerskabet spiller en vigtig 
rolle for motivationen. Til sidst er det også vigtigt at involvere interessenterne, 
fordi det bidrager til en dybere form for læring at deltage aktivt i processen. 
Det er i sidste ende byens interessenter, som skal føre løsningerne ud i livet og 
Figur 1: Kurt Lewins forandringsmodel. Baseret på Lewin (1947).
Figur 2: Samspil mellem planlæggernes strategiske tænkning og de øvrige interessenters lære-
proces. 
anvende dem, og derfor er det også vigtigt, at de føler ejerskab. 
Den strategiske tænkning ligger op til en åben og lærerig proces, men hvor der 
fortsat er en vis ’rationel’ styring med udgangspunkt i ønsket om at løse byens 
bæredygtige udfordringer. Den rationelle styring er indtegnet i modellen på 
figur 2 som den byplanfaglige etik, som planlæggeren bør være garant for at 
få bragt i spil i udviklingsprocessen. Udgangspunktet er, at planlæggeren står 
overfor et konkret byudviklingsprojekt, hvor ønsket om bæredygtighed er ble-
vet manifesteret på en eller måde som et centralt element. Udfordringen er at 
overtale de øvrige interessenter til at løfte løsningen af de bæredygtige udfor-
dringer.  
I det følgende gennemgår vi de tre arbejdsformer: at lære, forme og strye.   
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Arbejdsform #1
Kendskab til stedet og udviklingsprojektet 
Den første arbejdsform handler om at opnå et vist kendskab til det pågældende 
sted og forudsætningerne for at udvikle det i en bæredygtig retning. Det hand-
ler om at systematisere den steds- og projektforståelse, som bliver opbygget 
og anvendt i byudviklingsprojekter. Denne form for kendskab udgør en vigtig 
grundsten i arbejdet med bæredygtighed, fordi anerkendelse af udfordringerne 
og potentialerne for forandring er helt centrale for, at den strategiske tilgang 
kan lykkedes.  
Stedets bæredygtige udfordringer 
Byplanlæggere har en stærk tradition for at kortlægge og analysere steder. I 
mange udviklingsprocesser bliver der ligefrem udarbejdet en stedsanalyse 
forud for udarbejdelsen af en lokalplan. Denne analyse er med til at belyse og 
beskrive stedets karakteristika, og den skaber et fagligt grundlag for beslutnin-
ger om den videre udvikling af stedet. 
I projektledelsen kan analyserne af stedet styrkes i forhold til arbejdet med 
bæredygtighed. Stedsanalysen kan anvendes som en metode til at konkretisere 
hvilke bæredygtige udfordringer, der er karakteristiske for det enkelte sted. Det 
betyder for det første, at der kan skabes fokus på centrale bæredygtige udfor-
dringer. For det andet betyder det, at der kan skabes et solidt fagligt grundlag 
for at prioritere arbejdet med visse bæredygtige udfordringer frem for andre. 
På den måde er der større sandsynlighed for, at der vil ske en konkretisering af 
bæredygtige løsninger i forhold til det enkelte udviklingssted, frem for at der 
arbejdes med generelle løsninger.    
Set i forhold til den miljømæssige og sociale dimension af bæredygtighed, 
så handler stedsanalysen om at identificere hvilke karakteristika, der gør sig 
gældende for stedet. Er der f.eks. gode betingelser til at kunne understøtte gen-
anvendelse af affald? Eller er der risiko for særlige sociale udfordringer? Det 
handler om at screene de tekniske systemer, der er i et område, at kortlægge 
de energi- og ressourcemæssige strømme og at mappe de sociale strukturer og 
sammenhænge. Det er disse systemer, strømme, strukturer og sammenhænge, 
som danner rammerne for, om det enkelte udviklingsprojekt understøtter en 
bæredygtig udvikling eller ej.  
Udfordringen med stedsanalysen er, at den ligger på grænsen mellem det 
eksisterende og det nye. Stedets betingelser skaber nogle forudsætninger for, 
hvordan systemerne, strømmene, strukturerne og sammenhængene kan kom-
me til at se ud. Samtidigt bringer udviklingsprojektet nogle muligheder med 
sig i form af f.eks. etablering af ny infrastruktur og tilflytning. Udfordringen er 
at se det eksisterende og det nye i relation til hinanden i forhold til bæredygtige 
udviklingsmuligheder. Det handler i høj grad om en løbende kritisk stedsana-
lyse af den bæredygtige betydning, som udviklingsplanerne har. På den måde, 
er der tale om en dynamisk stedsforståelse i forhold til den planlagte udvikling. 
Forståelse for forudsætningerne for forandring
Projektforståelsen relaterer sig i højere grad til den økonomiske dimension 
af bæredygtighed. Det handler nemlig om at forstå betingelserne i projektet 
for at kunne realisere bæredygtige løsninger. Det er projektlederens opgave at 
afbalancere de byplanfaglige udviklingsmuligheder i forhold til interessenter-
nes interesser. Det afspejler, at et byudviklingsprojekt bliver til i samspil med 
forskellige interessenter, som igennem deres deltagelse påvirker udviklingen af 
projektet. Der er tale om en form for forhandlingsproces, hvor projektlederen 
skal forsøge at skabe rum for fokus på den bæredygtige udvikling. 
Projektforståelsen er et vigtigt supplement til stedsforståelsen, fordi betingel-
serne i projektet ofte er med til at forme og præge løsningsmulighederne. Selv 
om det er blevet mere naturligt med dialog omkring byudviklingsprojekter 
i dag, så er der stadigvæk en tendens til, at denne form for dialog primært 
handler om holdninger til projektet. Imidlertid er interessenternes holdninger 
typisk bundet op på forskellige rutiner og måder at gøre tingene på, som er 
udviklet over længere tid. Holdningerne afspejler altså nogle dybereliggende 
arbejdsrutiner, procedurer, guidelines osv. I Urban Transition projektet så vi, 
hvordan det sjældent er ond vilje, der er skyld i, at byggefirmaerne f.eks. ikke 
er interesserede i at arbejde mere med bæredygtige løsninger. Derimod er der 
helt legitime årsager til, at det er svært; såsom at det indebærer en investerings-
mæssig risiko, merudgift, besvær eller lignende for dem. 
Projektforståelsen handler om at projektlederen skal være nysgerrig efter at 
forstå hvilke sammenhænge, der er med til at forme interessenternes holdnin-
ger til projektet. Man kan ikke ændre på, at investorerne ønsker at få udbytte 
for en investering. Ved at forstå mekanismerne bag tænkningen om udbytte, er 
det måske muligt at designe løsningerne på en sådan måde, at der også er en 
gulerod i det for investoren. I figur 3 er der opstillet nogle eksempler på væ-
sentlige projektinteresser blandt nogle af de vigtigste interessenter. Ved at forstå 
de underliggende dynamikker og mekanismer i projektet kan planlæggeren 
arbejde mere strategisk med at udpege holdbare løsninger.  
Målrettede faglige begrundelser
Det systematiske arbejde med at opnå kendskab til stedet og udviklingsprojek-
tet handler om at kunne målrette arbejdet med bæredygtighed til de ting, som 
betyder noget, og som kan komme til at fungere i praksis. Dette kendskab ska-
ber et vigtigt udgangspunkt for at forme strategierne, så der ikke bliver tale om 
’tilfældige’ og løsrevne bæredygtige løsninger. Ved at have fokus på at målrette 
og forankre kommer arbejdet med bæredygtighed til at betyde noget for de 
involverede interessenter, og det kan skabe grobund for ejerskab og fremdrift af 
løsningerne.  
Det systematiske arbejde betyder også, at der opbygges en viden og indsigt, 
som kan danne grundlag for faglige begrundelser. Kendskabet til stedet og 
projektet skal derfor ses som et væsentligt datagrundlag for formningen af 
strategien. I Urban Transition projektet var der flere eksempler på, at faglige 
begrundelser og argumentation var helt centrale for at oversætte arbejdet med 
bæredygtighed til et sprog, som interessenterne kan forstå. De faglige begrun-
delser og argumenter kan fungere som en slags tolk imellem planlæggeren og 
de enkelte interessenter i udviklingsarbejdet.    
Selv om de faglige begrundelser skal være målrettede, så bør de ikke være 
statiske. Der er tale om et udviklingsprojekt, hvor planerne er under løbende 
udvikling. Kendskabet til stedet og projektet vil altså ændre sig undervejs. Det 
stiller krav om, at planlæggeren er i stand til løbende at udvikle og justere de 
faglige begrundelser ud fra de ændrede betingelser. På den måde skal arbejdet 
med at opnå kendskab til stedet og projektet ses som sideløbende med udvik-
lingsprojektets fremdrift.  
I et såkaldt ’Värdeprogram’ for 
Västra Dockan i Malmö danner 
områdets kerneværdier udgangs-
punkt for formulering af de bæ-
redygtige visioner for området. 
Denne form for kobling mellem 
den analytiske stedsforståelse og 
det strategiske arbejde med bære-
dygtighed kan videreudvikles ved 
at sætte større fokus på at identifi-
cere de bæredygtige udfordringer 
ved stedet, frem for visionerne. 
Det kan bidrage til at arbejde med 
lokale bæredygtige løsninger frem 
for generelle visioner. 
Figur 3: Oversigt over typiske interesser i projektudviklingen. 
Kobling af analytisk stedsforståelse og strategisk arbejde med 
bæredygtighed
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Tre måder at skaffe indsigt i et sted og projekt
I Urban Transition projektet har vi arbejdet med forskellige måder til at opnå 
et større kendskab til et sted og et projekt. Det handler om den fysiske kortlæg-
ning, observationerne, samtalerne og diskussionerne.  
1) Kortlægning, registrering og observation
I Viby Sjælland i Roskilde blev en del af stedsforståelsen skabt gennem brug af 
kortlægning, registrering og observation. Kommunale kort gjorde det muligt 
at se på bl.a. byens sammensætning. Registreringer i byen bidrag til at opleve 
stedet på egen krop og opnå lidt flere detaljer om stedet. Observationer viste 
hvordan byen blev brugt i dagligdagen. Kortlægningen, registreringerne og 
observationerne blev samlet op i form af oversigtskort, billeder og notater. 
2) Faglige interview med interessenterne
I Västra Dockan i Malmö blev der gennemført interviews med både developere 
og brugere i udviklingsområdet. Interviewene handlede ikke om holdninger til 
udviklingsprojektet, men handlede om, hvordan developerne arbejder og hvor-
dan brugernes dagligdag ser ud. Interviewene gav en dybere indsigt i nogle af 
forudsætningerne bag de holdninger, som interessenterne har tilkendegivet i 
løbet af processen. Interviewene blev samlet op i form af lydfiler og notater. 
3) De personlige møder med interessenterne
I Sege Park i Malmö blev der etableret en løbende kontakt og dialog med 
borgerne omkring udvikling af området. Forskellige happenings etablerede en 
kontakt til borgerne. Kontakten blev videreudviklet over tid gennem person-
lige møder med nogle af de bærende kræfter i processen. Den langsigtede og 
personlige dialog var med til at opbygge en vigtig fortrolighed og tillid mellem 
planlæggerne og borgerne. Møderne blev samlet op i form af notater.  
4) Workshops med interessenterne 
I Viby Sjælland i Roskilde blev der gennemført en workshop om prioritering 
af bæredygtighed i forbindelse med opstart af en lokalplansproces. Forskellige 
repræsentanter fra projektet blev inviteret: developeren, lejeren, arkitekten, 
socialforvaltningen og planforvaltningen. Diskussionerne førte til en mere 
dynamisk forståelse for, hvordan de forskellige interesser i projektet spillede 
sammen med bæredygtighed. Workshoppen blev samlet op i form af notater.  
Arbejdsform # 2 
Formning af en holdbar strategi
Den anden arbejdsform handler om det strategiske arbejde med at forme pro-
jekterne, så de skaber synergier omkring løsning af byens bæredygtige udfor-
dringer. Baggrunden med synergierne er at få etableret nogle mere holdbare 
udviklingsveje, som har en værdi for de involverede interessenter. På den måde 
kan ejerskab til løsningerne blive en drivkraft.  
Sikre at bæredygtig udvikling har bredere værdi
Ønsket om bæredygtig udvikling er på mange måder et ideologisk projekt. 
Forkæmperne for en bæredygtig udvikling understøtter deres sag gennem 
forskellige faglige opgørelser over, hvad bæredygtighed er, og hvorfor det er 
nødvendigt. Der hersker derfor specifikke faglige forståelser af, hvad bæredyg-
tig udvikling bør være, og hvad det indebærer. Fagfolkene - som f.eks. byplan-
læggere - forstår værdien af bæredygtighed igennem disse forståelser. Derimd 
har de sjældent helt samme betydning for de interessenter, som er involveret i 
planlægningen. Konsekvensen er, at der er brug for at oversætte nødvendighe-
den af bæredygtighed til et ’sprog’, som de andre interessenter kan forstå.  
Planlæggeren skal på den ene side sikre sig, at der er et fagligt belæg for den 
måde, der arbejdes med bæredygtighed på. Han eller hun skal opveje og 
opgøre, hvad de bæredygtige problemstillinger er og sørge for, at projekterne 
tilgodeser de forskellige facetter af bæredygtighed bedst muligt. Kommunale 
bæredygtighedsværktøjer eller den nationale certificeringsordning ’DGNB 
Urban’ er eksempler på tiltag, som understøtter planlæggeren i at få tænkt bæ-
redygtighed hele vejen rundt i et byudviklingsprojekt.  
På den anden side skal planlæggeren også sikre sig, at interessenterne i udvik-
lingsprojektet kan se og forstå værdien af at arbejde med bæredygtig udvikling.  
Det kræver, at der arbejdes med en konkretisering af bæredygtighed i forhold 
til projekteringen af udviklingsprojektet. Her kan interessenternes forskellige 
typer af interesser potentielt skabe synergi i forhold til bæredygtig udvikling. 
Eksempler på synergier kan være at et lavere energiforbrug kan give en bedre 
totaløkonomi for et udviklingsprojekt eller at en genbrugscafé kan tilføre mere 
liv i et lokalområde. Det handler om at være bevidst om, hvilke bæredygtige 
løsninger, som giver en eller anden form for merværdi i forbindelse med ud-
vikling af et område.     
Synergieffekter gennem anerkendelse
Ved at arbejde med synergieffekter mellem bæredygtighed og interessenternes 
interesser kan der være grobund for, at interessenterne i højere grad vil tage 
ejerskab til bæredygtighed, og dermed føre det ud i livet. I den sammenhæng 
kan det være relevant at arbejde med merværdi som et strategisk greb – altså 
at identificere harmoni og overlap mellem intentionerne i den bæredygtige 
udvikling og de interesser, der er forbundet med byudviklingsprojektet. 
At identificere synergieffekter kræver, at planlæggeren anerkender interessen-
ternes værdigrundlag. Anerkendelsen handler ikke kun om at opstille fælles 
visioner, fordi de fælles visioner for bæredygtig udvikling ofte allerede eksiste-
rer. F.eks. så vi i Urban Transition projektet, hvordan en projektudviklingsgrup-
pe bestående af planlæggere og byggefirmaer sagtens kunne blive enige om 
visionerne om bæredygtighed på papiret. Derimod var der ikke enighed om, 
hvordan det skulle realiseres i praksis, da realiteterne i form af merudgifter, 
risici, ændrede standarder og lignende meldte sig på banen. Udfordringen er 
derfor at kombinere synergierne med nogle af de svære brudflader i forhold til 
de bæredygtige udfordringer i byerne. Det handler ikke om at eftergive og føje 
de øvrige interesser i projektet, men om at identificere brudfladerne og samar-
bejde analytisk for at finde en konstruktiv vej ud af dem. 
I forhold til forandringsprocessen, så handler anerkendelsen om at få en dybere 
forståelse af, hvad der står i vejen for, at byggefirmaerne og andre interessenter 
bidrager i større grad til at løse de bæredygtige udfordringer i byerne. Ofte er 
der meget rationelle årsager til det, som knytter sig til forventninger og måder 
at arbejde på. Det er derfor vigtigt at anerkende, at bæredygtig udvikling er be-
sværligt og kræver forandringer, som er svære for den enkelte interessent. Den 
værdimæssige forståelse er vigtig, fordi det er nødvendigt at forstå baggrunden 
for modstanden, og at kunne opbygge relationer, hvor denne modstand kan 
diskuteres åbent og ærligt i forhold til løsningsmulighederne.
Fra vision til projektering
Det er vigtigt at arbejde med projekteringen i arbejdet med bæredygtighed. 
Det er her, at de afgørende beslutninger bliver taget om prioritering af stedets 
udformning. En central udfordring er at omsætte de bæredygtige visioner til 
konkrete tiltag, som vil blive realiseret i praksis. Det kan lyde ligetil, men i 
praksis er der tale om svære beslutninger, hvor bæredygtighed ofte ender som 
taberen. Det er derfor helt centralt at slå et slag for bæredygtighed i projekte-
ringen, hvor der sker en prioritering af hvilke behov, som det endelige projekt 
vil opfylde. 
Projekteringens vigtighed er blevet fremhævet i Jan Gehl’s arbejde med at ud-
vikle byer for mennesker. Han peger netop på, at hvis det skal lykkedes at skabe 
liv mellem husene, så kræver det, at der bliver draget omsorg for en række for-
skellige faktorer og detaljer i projekteringen (Gehl 2010). Det er nemt at tegne 
liv og mennesker på de visionære skitser af et projekt, men i praksis kræver det 
øje for særlige detaljer i projekteringen at etablere den tiltrækningskraft, som 
er nødvendig for, at mennesker gider at opholde sig i byens rum. Det betyder, 
at konkrete beslutninger i projekteringen omkring bl.a. højden på bygningerne, 
deres placering og udformning har afgørende betydning for om byrummene 
bliver attraktive for mennesker at opholde sig i.   
En lignende parallel kan drages i forhold til den bæredygtige omstilling af 
byen, eftersom det også handler om at udvikle løsninger, der fungerer og er ud-
formet i forhold til dem, der skal bruge løsningerne. Man kan sige nok så man-
ge og flotte ord om f.eks. bæredygtig mobilitet, men hvis man ikke sørger for at 
indrette funktionelle løsninger, som fungerer i dagligdagen, så kan visionerne 
om den bæredygtige mobilitet let ende i tomme hensigtserklæringer og ubru-
gelige løsninger. Bæredygtig mobilitet handler bl.a. om at få folk til at bruge 
cyklen, og det er kun muligt, hvis det er nemt og attraktivt at gøre det. Set i det 
perspektiv er fokus på projekteringen vigtig for at få arbejdet med forankrin-
gen af de bæredygtige løsninger i den menneskelige skala, som projekteringen 
burde arbejde med. Det handler om at diskutere og blive enige om, hvad de 
bæredygtige løsninger betyder for manden eller kvinden på gaden.  
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1) Lovgivningsmæssigt minimum (varetagelse af statens interesser)
Ved planlægning af et nyt byudviklingsprojekt skal der som minimum foreta-
ges en screening og miljøvurdering af projektet i forhold til de statslige krav og 
interesser. 
I Danmark foregår det som regel ved, at kommunen udfylder et skema over 
om et projekt har ingen, mindre eller stor indvirkning på miljøet i forhold til 
bl.a. kultur, landskab og bymiljø, naturbeskyttelse og ressourceanvendelse. I 
Sverige har Region Skåne bl.a. udviklet værktøjet ’SYNAPS’ (Systemanalytiskt 
processverktyg för sektorsintegrering), som har til formål at identificere effek-
ter og tydeliggøre konflikter og synergier i forhold til miljørelaterede forhold. 
 
2) Kommunalpolitiske mål (varetagelse af kommunale interesser)
Ved planlægning af et nyt byudviklingsprojekt er mange kommuner begyndt 
på at prioritere bæredygtighed i forhold til de kommunalpolitiske mål. Det 
betyder, at kommunen forsøger at indarbejde kommunens egne politiske mål i 
lokalplanlægningen. 
Københavns Kommune og Roskilde Kommune har til dette formål udarbejdet 
en form for rosette, som har til formål at vurdere om et projekt lever op til de 
politiske mål. Eftersom der findes mange kommunale mål, som ikke altid kan 
efterleves, er hensigten med denne proces også at få sat fokus på, hvilke mål 
der prioriteres og arbejdes med i projektet. 
3) Strategiske mål (varetagelse af eksterne aktørers interesser)
Ved planlægning af et nyt byudviklingsprojekt er mange kommuner blevet 
mere opmærksom på vigtigheden af, at projektet også opfylder de private ud-
vikleres og grundejernes interesser. 
Malmö Stad har udviklet et såkaldt ’Värdeprogram’.  Der er tale om en kort 
rapport, har til formål at etablere en fælles vision og strategi mellem kommu-
nen og de private udviklere for et projekt. Denne tilgang bygger på bygherre-
dialogen, som Malmö anvender aktivt i deres planlægning. Heri indgår bære-
dygtighed som et element. 
Tre måder at skalere bæredygtighed på i forhold til forskellige målgrupper Arbejdsform #3 
Styring af udviklingsprocessen     
Den tredje arbejdsform handler om selve styringen i forhold til at fastholde 
fokus på bæredygtighed igennem selve projektledelsen. Der er mange bolde 
i luften og mange modsatrettede interesser på spil i udviklingsprocessen. Det 
skaber et behov for, at planlæggeren spiller en aktiv rolle i forhold til at bære 
bæredygtighed igennem i projektledelsen og projektudviklingen.  
Integration af bæredygtighed i projektledelsen
Projektledelsen har afgørende betydning for, hvad der bliver sat fokus på i et 
byudviklingsprojekt. Der er mange interessenter involveret i udviklingsproces-
sen, og derfor bliver byudviklingsprojektet typisk trukket i alle mulige andre 
retninger end lige bæredygtighed. Til sammenligning med de øvrige interes-
senter, så har planlæggerne hjemmel i planloven til at påtage sig ansvaret for, at 
vores byer udvikles i en bæredygtig retning. Det giver planlæggerne et særligt 
ansvar til at rejse spørgsmålet om bæredygtighed overfor de øvrige interessen-
ter. 
Projektledelse handler om selve organiseringen og styringen af et projekt frem 
mod et fastlagt mål og formål ud fra de ressourcer, der er til rådighed. En 
udfordring i denne sammenhæng er, at andre dagsordener end bæredygtighed 
er drivende for processen i realiseringsfasen; også selv om bæredygtighed er 
blevet udpeget som en central vision. Meget tyder på, at det ikke nødvendigvis 
er visionerne for udviklingsprojektet, der er styrende i realiseringsfasen, men 
andre faktorer. Det kan f.eks. være praktiske faktorer omkring opfyldelse af vej-
ledende normer og standarder eller administrative faktorer omkring gældende 
lovgivning.    
Projektledelsen i realiseringsfasen skal formå at balancere det administrative 
og resultatorienterede med det faglige og procesorienterede. Hensigten med 
den bæredygtige udvikling er at udfordre indholdet af planerne. Det handler 
om, at visionerne for udviklingen af området (og herunder bæredygtighed) 
bliver mere fremtrædende i realiseringsfasen. I nogle tilfælde kan det faglige 
clashe med det administrative, og i den situation er det vigtigt at overveje om 
Relationer og tillid har betydning i medborgerdialogen
I et af udviklingsprojekterne i Urban Transition projektet blev det tydeligt, 
hvad der skal til for at sikre en god medborgerdialog. Det må tage den tid, 
det tager - fordi det handler om at opbygge relationer, og det sker ikke over 
en kop kaffe en enkelt gang. Dialogen skal være en måde for kommunen eller 
sagsbehandleren at arbejde på. Den skal være tilbagevendende, give mange 
muligheder for at komme med synspunkter eller åbne op for konkrete samar-
bejder. Man må indse at målgruppen er sammensat, og derfor må de enkelte 
målgrupper mødes og bydes ind på forskellig vis. 
Bonding og bridging - det er at se på et områdes grupperinger og deres behov 
for at mødes. Det er nødvendigt med en analyse af området, dets grupper og 
deres samspil. Ved at have en god indsigt i dette og ved at tilpasse aktiviteterne 
strategisk til til dette kan man gøde grunden for en bred kommunikation og 
indhentning af synspunkter, få flere aktive deltagere og komme længere med 
deltagelsen. Eventuelt kan det være en god idé, at kommunen har specialister 
i, hvordan man oparbejder en god kommunkation med borgerne. De kan støt-
te de forvaltninger, som ønsker at drive offensive medborgerdialoger. 
Fælles projektering skaber grundlag for merværdi 
I en af udviklingsprocesserne i Urban Transition projektet lykkedes det at ska-
be positiv synergi omkring etablering af en nærgenbrugsstation i udviklings-
området. Det skete gennem en mere fælles form for projektering af emnet. På 
et møde med byggefirmaerne blev en affaldskonsulent inviteret ind for at præ-
sentere idéen om en nærgenbrugsstation i området. Først præsenterede konsu-
lenten, hvordan det kunne udformes, og hvorfor det var relevant. Herefter kom 
byggefirmaerne med spørgsmål, indvendinger osv. Mødet mundede ud i, at 
idéen til en vis grad blev projekteret i fællesskab. Resultatet var, at der opstod 
en positiv synergi omkring idéen om at udforme genbrugsstationen som en 
form for café. Byggefirmaerne så nogle gode potentialer ved dette, fordi det 
kunne betyde, at der kunne skabes mere liv i området allerede fra starten af. 
Det er endnu usikkert om genbrugsstationen bliver etableret i praksis, men ek-
semplet viser i hvert fald, at en fælles projektering af idéen var med til at skabe 
positive synergier på tværs af planlæggere og byggefirmaer. 
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’normale’ kasser. I en innovationsproces er sådanne rigide krav problemati-
ske, fordi de nytænkende løsninger bliver hæmmet af at skulle tilpasses til de 
traditionelle rammer. I innovationsprocessen er der jo netop behov for at bryde 
med de traditionelle rammer og gøre noget på en ny måde. 
I forhold til styringen, så er vanetænkningen relevant at være opmærksom 
på, fordi det er projektlederens opgave at sætte den enkelte fagperson i stand 
til at se udover sit faglige ansvarsområde og betragte udviklingsprojektet som 
en helhed. Dette kræver en form for styring af processen, hvor de involverede 
fagpersoner får tildelt nogle andre typer af roller, og hvor der arbejdes med 
dynamikkerne imellem disse roller på nye måder. Der findes forskellige eksem-
pler inden for innovative processer på, hvordan man netop kan arbejde med at 
frigøre personer fra deres vanetænkning. Der er altså brug for også at styre og 
arbejde med selve processen for, hvordan de involverede fagpersoner interage-
rer og indgår i et samspil med hinanden. Ved at ændre tyngdepunktet i denne 
interaktion, så vil det også åbne op for at nye former for måder til at idéerne 
kan bringes i spil og realiseres, og at der findes løsninger på udfordringerne. 
Tanken her er ikke at ignorere spørgsmålene om trafiksikkerhed og æstetik, 
men at finde nogle måder at omgås disse temaer på, som samtidig muliggør 
innovation og finde nogle løsningsveje.
Dette peger på, at vigtigheden af at få skabt en konstruktiv proces, hvor der 
bliver skabt åbninger i vanetænkningen. Det handler også om en innovativ 
tilgang til dialog og samarbejde med relevante interessenter både internt og 
eksternt i projektet med henblik på at opbygge de nødvendige relationer og 
åbninger, der skal til for at kunne realisere de ønskede bæredygtige løsninger. 
Afgive styring i forhold til løsningsmuligheder
I forhold til styring af udviklingsprocessen er der også brug for at give slip på 
idéen om, at der skal styres mod én specifik løsning. Styringen handler pri-
mært om at få sat bæredygtighed på dagsordenen, men når det så er lykkedes, 
så bør processen omkring at identificere løsningsmuligheder være åben og 
iterativ. Baggrunden for dette er, at denne type af omstillingsproces er så kom-
pleks, at planlæggeren ikke på forhånd kan forvente at vide, hvad den bedste 
løsning er. Det er vigtigt at erkende, at målet ikke er kendt på forhånd, og at det 
vil give de bedste resultater (i forhold til omstillingsprocessen) at lære igennem 
eksisterende normer i et byudviklingsprojekt.
Nå ud over lokalplanen som virkemiddel
Realiseringen af bæredygtige tiltag i et byudviklingsprojekt besværliggøres af, 
at planlæggerne primært opstiller rammerne, mens developerne udfylder dem. 
Det vil sige, at udviklingsprocessen i dag typisk er delt op i to forskellige faser, 
hvor lokalplanen giver de overordnede rammer, mens projekteringen kon-
kretiserer udviklingsprojektet. Tidsperspektivet bliver en vigtig faktor i denne 
sammenhæng, fordi udmøntningen af lokalplanen ikke nødvendigvis sker med 
det samme. Skellet mellem lokalplanen og projekteringen modarbejder mulig-
heden for at tage spørgsmålet om konkretisering op i planlægningen.
 
I dag er planlægningen i høj grad centreret omkring selve lokalplanen, efter-
som den ses som det rammegivende dokument. Imidlertid overses det, at der 
findes andre styringsredskaber end lokalplanen, som kan fungere som virke-
middel i en udviklingssammenhæng (Post 2009). I forbindelse med projekte-
ringen findes der f.eks. andre virkemidler, som er styrende for, hvad der gen-
nemføres i udviklingsprojektet. Et eksempel på dette er, at developerne f.eks. 
kan have interne retningslinjer og programmer for deres projektering. Det kan 
derfor være lige så virkningsfuldt at påvirke disse retningslinjer i det enkelte 
udviklingsprojekt, som det er at påvirke lokalplanen. Et element i den aktive 
styring i processen er derfor også at have et øje for, hvilke virkemidler (udover 
lokalplanen), der kan være styrende for implementeringen af bæredygtighed og 
så bringe disse andre virkemidler mere aktivt i spil i udviklingsprocessen. 
Brud med den faglige vanetænkning
I planlægningen er den faglige vanetænkning ofte styrende for udviklingspro-
cessen. Den faglige vanetænkning kommer til udtryk ved, at ingeniører, bio-
loger, sociologer og lignende fra forskellige forvaltninger i kommunen tænker 
løsningsmuligheder på en særlig måde. Trafikingeniørerne kan f.eks. være 
optaget af trafiksikkerheden i løsningerne og føler ansvar for at sikre, at spe-
cifikke løsningsmodeller fra lærebøgerne overholdes. Landskabsarkitekterne 
kan være optaget af æstetikken i løsningerne og føler også et ansvar for at sikre 
sig, at et offentligt rum får en særlig karakter eller at alle skal have adgang til 
det. Denne form for vanetænkning er helt velbegrundet, men kan indsnævre 
løsningsrummet for de bæredygtige løsninger, fordi alting skal puttes ned i de 
Fra redegørelser til konkret samarbejde om projektering
En af  udviklingsprocesserne i Urban Transition projektet viste, at redegørelser 
om praktiske forhold såsom parkeringsnormer, ledningsføring og støj udgør et 
vigtigt omdrejningspunkt i realiseringsfasen. Redegørelserne udspringer typisk 
af interne og eksterne høringer af f.eks. lokalplanen. På den måde kommer hø-
ringerne i centrum for udviklingen i denne fase. Det krævede en særlig indsats 
og opmærksomhed i projektledelsen at få drejet fokus tilbage til visionerne om 
bæredygtighed. Samarbejdet om projektering af bæredygtige løsninger blev 
besværliggjort af, at developerne og planlæggerne ønsker forskellige grader 
af konkretisering i planerne. Planlæggerne ønskede at konkretisere så meget 
som muligt for at skabe øget sikkerhed for det byplanfaglige indhold. Devel-
operne, derimod, modarbejder denne konkretisering i den forstand, at de af 
udviklingsmæssige årsager helst vil have en så fleksibel og åben lokalplan, som 
muligt. På den måde kan den endelige udmøntning af projektet ændres over 
tid, hvis der måtte være behov for dette. Dette fremhæver tidsperspektivet, 
som en vigtig faktor i planlægningen, idet disse udviklingsprocesser kan være 
meget omskiftelige over tid. Der er brug for at finde en acceptabel afbalncering 
af disse behov med henblik på at kunne etablere et konstruktivt samarbejde om 
projekteringen.  
Generelle faglige hensyn kontra lokale løsninger
Planlæggernes faglige hensyn fylder meget i arbejdet med løsninger, og det 
betyder, at løsningerne nogle gange bliver generelle, frem for at være lokale løs-
ninger. Set i forhold til arbejdet med bæredygtighed betyder det, at løsningerne 
ofte bliver tænkt traditionelt i stedet for at afsøge nye udviklingsmuligheder. I 
det ene udviklingsprojekt i Urban Transition projektet var der flere eksempler 
på, at konkrete idéer og input til projektering af byrummene ikke blev fulgt 
videre op under henvisning til, at alle funktioner på en offentlig plads skal være 
til almen gavn. Byggefirmaernes ønske om at diskutere en mere funktionel 
indretning af cykelparkering i byrummet blev affejet med en generel regel om, 
at cykelparkering til beboelse skal håndteres indenfor byggefeltet. En visionær 
lokal virksomheds ønske om at anvende forpladsen til events blev fanget op af 
planlæggerne, men potentialerne ved mere aktivt at involvere virksomheden i 
projekteringen og eksperimentere med deres forslag blev ikke udnyttet. Eksem-
plerne peger på, at der faktisk er en stærk interesse fra byens interessenter til at 
bidrage til at løsningerne i projekteringen bliver mere vedkommende, men at 
planlæggerne har en tendens til at falde tilbage på en mere traditionel tænk-
ning af indretningen af byrummet.     
det er muligt at udfordre de formelle formmæssige krav, frem for blindt at følge 
disse. Set i et omstillingsperspektiv er det jo netop hensigten at fremme løsnin-
ger, der udfordrer eksisterende rammer og regler.   
Forvaltningen af projektlederrollen har stor betydning for om visionerne om 
bæredygtighed bliver løftet ind i realiseringsfasen. Det er også projektlederens 
rolle at afgøre hvornår det er relevant at arbejde strategisk med bæredygtig-
hed og i hvilken grad. At arbejde med bæredygtighed ned til mindste detalje 
i projekteringen betyder, at det ikke vil give mening at arbejde strategisk med 
bæredygtig udvikling i alle planprocesser. Mange udviklingsprojekter foregår 
i en så lille skala (f.eks. et mindre boligprojekt på en lille grund), at det ikke 
vil give mening at bruge ressourcer på at forsøge at udfordre de eksisterende 
normer. Kommunerne har også meget forskellige betingelser for at fremme 
bæredygtig udvikling, afhængigt af bl.a. deres størrelse og placering. Planlæg-
geren skal derfor aktivt forholde sig til, hvornår det vil give mening at udfordre 
handling, og dermed prøve sig frem. 
Netop denne filosofi er stærk inden for designprocesser, hvor designtænkning 
(Design Thinking) udgør en grundlæggende tilgang. Tanken i designtænkning 
er illustreret på figur 4, som viser, at der sker en kombination af empati for 
konteksten ved et problem, kreativitet i produktion af muligheder og løsninger 
og rationaliteten til at analysere og tilpasse løsninger til konteksten. Der er altså 
tale om en helt specifik måde at udvikle løsninger på, hvor empatisk indlevelse, 
kreativitet og eksperimenter danner et vigtigt grundlag for at udvikle løsninger.
Tilgangen lægger op til at løsningerne skal findes ved at undersøge, eksperi-
mentere og prøve sig frem.   
Denne form for tilgang er selvfølgelig udfordrende, når vi taler om de byggede 
miljø, fordi der er tale om strukturer, som skal stå der i mange år. Derfor er det 
også vigtigt at overveje, hvordan man i sådanne processer kan arbejde med en 
eksperimenterende tilgang og stadigvæk sikre en lav risiko for den enkelte byg-
herre. Der er dog et stigende antal eksempler på brug af midlertidige løsninger 
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i byplanlægningen og på etablering af ’urban living labs’, som begge repræsen-
terer en måde at afprøve og få feedback omkring nogle løsningsmodeller på. 
Tilgangen lægger op til, at der er mange løsningsmuligheder, og at man ikke 
på forhånd kan vide, hvilke veje, der vil fungere bedst i en given situation. Den 
lægger også op til at udvikle løsninger som er specifikt tilpasset til den enkelte 
situation. Dette udfordrer opfattelsen af, at løsningerne i en byudvikling skal 
være af almen interesse, som visse tilfælde hersker i byplanlægningen. I den 
sammenhæng er devisen at ’design for alle’ er et dårligt design, fordi der er tale 
om kompromisløsninger, som ikke er rigtigt gode for nogen.  
Figur 4: Design tænkning. Fra http://www.lifeskills-enrichment.com.sg/portfolio/designthin-
king/
Forandringer i planlægningen
Det strategiske arbejde med bæredygtighed forudsætter nye måder at gribe 
planlægningen an på. Det handler om, at den enkelte planlægger skal være be-
vidst om, hvilke forandringer i måden at planlægge på, der kan være med til at 
bære bæredygtighed stærkere igennem. I det følgende opsummerer vi materia-
lets hovedpointer og sætter dem i perspektiv i forhold til at pege på forandrin-
ger i planlægningen i projektet, i organisationen og hos den enkelte planlægger. 
Forandring #1 - Konkretiserende projektudvikling
At arbejde strategisk med bæredygtighed gør det nødvendigt at tage et skridt 
videre end den formelle måde at arbejde med planlægning på. Mange planlæg-
ningsprocesser i dag er centreret omkring de formelle elementer af planlæg-
ningen. Det vil sige, at en stor del af planlæggerens arbejde går ud på at sikre, 
at udviklingsplanerne er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. I 
forhold til det strategiske perspektiv på bæredygtighed er der brug for en større 
fokusering på at kunne gøre det bedre end lovgningen. Der er brug for en mere 
konkretiserende form for projektudvikling.   
Faserne i planlægningen afspejler udviklingsarbejdet med at gå fra en indle-
dende fase med en projektidé til en politisk behandling og sagsbehandling af 
den endelige plan. Først konkretiseres planerne og derefter formaliseres de 
gennem lokalplanlægningen (se figur 5). I den indledede fase foretager plan-
læggerne en vurdering af om projektidéen overholder gældende miljølovgiv-
ning og indfrier de politiske målsætninger. Det er også her, at visionsarbejdet 
omkring bæredygtighed foregår. I projektudviklingen bliver eventuelle pro-
blemområder fra vurderingen taget op med henblik på at identificere nogle 
bedre løsninger. I den politiske behandling redegør planlæggerne for, hvorvidt 
planerne efterlever miljølovgivningen og de politiske målsætninger. 
I det strategiske arbejde med bæredygtighed er der derimod netop et ønske 
om, at det faglige udviklingsarbejde i højere grad kommer i fokus i udviklings-
processen. Det hænger sammen med, at der netop er et ønske om, at planlæg-
gernes faglige viden omkring bæredygtighed og udvikling af gode byer får en 
stærkere position og slår stærkere igennem i planerne. For at dette kan ske er 
det helt centralt, at planlæggeren er bevidst om, hvordan rollen som projektud-
To hatte: myndighedshatten og projektudviklingshatten
Det kan være svært som planlægger at veksle mellem rollerne som myndighed 
og projektudvikler. Myndighedsrollen har en mere tilbageskuende og formel 
karakter, mens rollen som projektudvikler er mere fremadrettet og åben. Nogle 
af observationerne fra Urban Transition projektet er, at de to roller i praksis 
er blandet sammen i udviklingsforløbet. Det sker ved, at planlæggerne løben-
de veksler mellem at arbejde med de formelle og mere udviklingsorienterede 
dele af processen. I nogle af processerne var der en tendens til, at de formelle 
dele blev mere fremtrædende. En forklaring kan være, at processen i sidste 
ende bliver afrapporteret i form af et formaliseret dokument (lokalplanen), og 
derved kommer dialogen og udviklingsprocessen i høj grad til at få fokus på at 
levere indhold til den formelle del. I en af udviklingsprocesserne fulgte møder-
ne med developerne en dagsorden, der byggede på formelle temaer til brug for 
udarbejdelsen af lokalplanen. I en af de andre udviklingsprocesser bar dialogen 
med interessenterne præg af at vurdere om de foreslåede løsninger var accepta-
ble snarere end at sætte fokus på udviklingspotentialerne.     
vikler kan få en mere fremtrædende position i udviklingsprocessen sammen-
lignet med myndighedsrollen.  
I udviklingsarbejdet kan der være en tendens til, at myndighedsrollen kommer 
til at veje tungere end rollen som projektudvikler. Planlæggerne må jonglere 
med disse to roller i løbet af udviklingsprojektet, fordi de både har et fagligt 
bidrag og nogle formelle forpligtelser. Myndighedsrollen kan godt komme til 
at spænde ben for det faglige udviklingsarbejde, fordi der er nogle helt formelle 
krav til, hvad planerne skal indeholde og redegøre for ifølge loven. Ofte vil det 
også være sådan, at den rigide lovgning ikke tilgodeser de nye tendenser i det 
faglige udviklingsarbejde, som kan være ønskelige at gennemføre. Lovgivnin-
gen sikrer først og fremmest minimumsløsningerne. Når myndighedsrollen 
kommer til at dominere i udviklingsprocessen, så kan det betyde, at planlæg-
gerne indirekte kommer til at orientere sig mod de acceptable løsninger i den 
måde, som de arbejder på.  
Ved at styrke rollen som projektudvikler kan planlæggeren være med til at 
sætte mere fokus på arbejdet med at konkretisere løsningsmuligheder. Denne 
konkretisering er helt central i forhold til det strategiske arbejde, fordi der er 
brug for at idéudvikle og skitsere forskellige løsningsstrategier. Det handler om 
at invitere til en endnu mere åben dialog med interessenterne i projektet om 
idéudvikling og skitsering. Involveringen er vigtig, fordi der er tale om en om-
stillingsproces, hvor løsningsmulighederne ikke bare kan løftes ned fra hylden. 
De skal udvikles i fællesskab. Det er nødvendigt at udfordre vanetænkning i 
forhold til eksisterende procedurer og praksisser. Det kræver, at byens inte-
ressenter bliver en del af læreprocessen, og ikke bare står udenfor som passive 
modtagere af planen.
Dialogen med brugerne eller borgerne foregår i dag ofte igennem høringspro-
cesser. Her sker der en deling af information og viden, men høringen bliver 
sjældent taget alvorligt og bragt i spil i arbejdet med løsninger. I stedet for at 
afholde høringer kan planlæggerne mere løbende involvere og interagere med 
de omkringboende borgere med henblik på at skabe indsigt i og tryghed om-
kring den igangværende udvikling. Den endelige plan skal diskuteres  med de 
omkringboende og eventuelle knaster skal tages alvorligt. Der vil ofte være en 
tendens til NIMBY-effekten i denne sammenhæng, men ofte handler det om Figur 5: Planlægningsfaser i projektudviklingen i en typisk planlægningsproces (øverst), og en  strategisk proces, hvor projektudviklingen indeholder flere delprocesser (nederst).   
16 17
Forandring #2 - Langsigtet tænkning i organisationen
I beskrivelsen af det strategiske arbejde med bæredygtighed har vi lagt stor 
vægt på selve promoveringen af bæredygtighed i det enkelte udviklingsprojekt. 
Sandheden er imidlertid, at det enkelte byudviklingsprojekt kun er ét skridt på 
vejen mod omstilling. Derfor er der også brug for at tænke på tværs af pro-
jekterne og tænke på længere sigt, så der bliver skabt en sammenhængende 
udviklingsproces. Det betyder også, at hele indsatsen ikke kan koncentreres 
i det enkelte udviklingsprojekt, men også bør ske før og efter projektet, som 
illustreret på figur 6. 
De langsigtede og tværgående linjer bliver i høj grad etableret gennem de poli-
tiske prioriteringer. Det er disse prioriteringer, som planlæggerne arbejder ud 
fra, og som giver de enkelte byudviklingsprojekter en retning. I den sammen-
hæng er det derfor vigtigt, at der sker en rådgivning af politikerne i forhold til 
det strategiske arbejde med bæredygtighed. Denne rådgivning kan være med 
til at sikre sammenhæng mellem arbejdet med bæredygtighed og de langsigte-
de politiske mål. Det er vigtigt på den længere bane, at der er en vis konsensus 
politikerne imellem, og mellem politikere og planlæggere om i hvilken retning 
Inspiration: Sådan kan du bidrage til at konkretisere 
projektudviklingen
Læg en handlingsplan for hvordan du fastholder fokus på det faglige udvik-
lingsarbejde (og bæredygtighed) i projektforløbet. Sørg for, at der en afbalance-
ring mellem det analytiske, strategiske og formelle. Fremhæv gerne de punkter 
i processen, hvor spørgsmålet om bæredygtighed skal tages op, og overvej 
hvordan du kan påvirke det. Brug din procesforståelse aktivt i handlingspla-
nen, så du foregriber nogle af de udfordringer, som kan opstå i processen. 
Udarbejd personaer med henblik på at arbejde analytisk med forståelser af 
forskellige interessenters behov. Personaer er en form for typologier over speci-
fikke interessenter, som er relevante for ens projekt. Typologierne må ikke være 
for overordnede, fordi det er netop vigtigt, at de afspejler nogle helt konkrete 
måder at tænke på. Et eksempel på typologier kunne være børnefamilier, sing-
ler, ældre, velstillede, osv. Personaerne kan anvendes til at konkretisere projekt-
udviklingen for at blive mere klar på, hvem projektet henvender sig til. 
Eksperimentér med en interaktiv udviklingsproces. Tænk på at udviklingen af 
de bæredygtige løsninger ikke bør foregå ved skrivebordet. Det bør derimod 
ske gennem en interaktiv og involverende designproces, hvor byens interes-
senter er med til at forme planerne. Der kan være forskellige gradbøjninger 
af interaktionen alt efter om planlæggeren indsamler viden og arbejder med 
synergierne, eller om der arbejdes med synergierne i et fælles forløb. Men 
det er vigtigt at få bragt interessenterne i spil og også at være opmærksom på, 
hvordan sådan et forløb er med til at ændre dem, og dermed bringe de nød-
vendige forandringer på banen. 
Anvend midlertidige løsninger, så nogle af idéerne kan blive afprøvet. Det 
behøver ikke at være en færdig og fix løsning, som man stiller op, men det kan 
være elementer af en løsning, som man på en eller anden måde prøver af. F.eks. 
kunne man sagtens afprøve en cykelparkeringsløsning i et allerede etableret 
område for at undersøge om det ville være værd at arbejde videre med. Ved at 
arbejde med midlertidige løsninger får du også planlægningen ned fra helikop-
terperspektivet og ned i gadeniveauet. 
man vil. Det er denne konsensus, som skaber den røde tråd i udviklingsarbej-
det. 
Rådgivningen er også en vigtig del af formningen af det strategiske arbejde. 
Der er brug for, at vejen og målet hænger nøje sammen, og at de politiske 
visioner bliver en del af den iterative proces med at realisere bæredygtighed. 
Planlæggerne kan bidrage til at at gøre de politiske visioner til mere håndgri-
belige målsætninger, der i højere grad kan understøtte byens bæredygtigheds-
dstrategi. Det er en fin ambition at ville være CO2-neutral inden for en vis 
årrække, men ofte er der tale om et helt urealistisk drømmescenarie, som ikke 
bidrager til at konkretisere hvordan vejen til bæredygtighed skal se ud for den 
enkelte kommune. På den måde kan planlæggerne bidrage til at skabe en tæt 
og konstruktiv udvikling mellem det byplanfaglige og det politiske. Planlæg-
gernes rådgivning af politikerne er vigtig i denne sammenhæng. 
 
Den langsigtede tænkning handler også om at se arbejdet med bæredygtighed 
som en langsigtet udviklingsproces, hvor de enkelte udviklingsprojekter skal 
ses som trin i processen. Læreprocessen og erfaringerne i de enkelte byudvik-
Figur 6: Sammentænkning og koordination på tværs af det enkelte udviklingsprojekt. 
tryghed og manglende inddragelse, så det kan være vigtigt i denne sammen-
hæng netop at anerkende  den utryghed det er at skulle være nabo til et udvik-
lingsprojekt. 
Interaktion med de kommende brugere er også meget centralt. Hvis der ikke 
findes nogle brugere i planlægningsfasen, så kan der arbejdes med beskrivel-
ser af personaer over potentielle brugere. Det er også muligt at snakke med 
brugere, som ligner dem, som man forventer skal bo i området. Ofte hører 
man i planlægningssammenhæng, at man må opgive idéen om at arbejde med 
fremtidig brug, fordi der jo netop ikke er nogen brugere. Omvendt er bruger-
perspektiverne vigtige, fordi merværdien ofte ligger gemt her. Det er jo netop 
brugerne, som vil efterspørge den gode og bæredygtige by, og derfor er det cen-
tralt at få bragt denne type af værdi mere tydeligt i spil i udviklingsprocessen. 
I forhold til selve udviklingsarbejdet, så går involveringen af grundejere, 
developere, rådgivere, arkitekter og andre interessenter, som er involveret i 
udviklingen af selve byggeprojektet ud på at få bragt disse interessenters kom-
petencer i spil i forhold til at udpege funktionelle bæredygtige løsninger for det 
pågældende projekt. Projekteringen bliver netop foretaget i et samspil mellem 
disse interessenter, og det er vigtigt, at planlæggerne i en eller anden grad får 
mulighed for indspil i dette idé- og skitseringsarbejde.   
Ved at bringe det faglige udviklingsarbejde mere i spil bliver det analytiske 
arbejde i projekteringen også styrket. Det er det forberedende arbejde, som 
planlæggeren udfører for at være klædt på til at tage faglige beslutninger om 
områdets udvikling. Som tidligere nævnt, er det vigtigt i det strategiske arbejde 
med bæredygtighed, at planlæggeren opbygger et kendskab til stedet og pro-
jektet. Det sker ved at have en udadvendt og nysgerrig indstilling i projektud-
viklingen i forhold til at forstå stedet og de øvrige interessenters bevæggrunde. 
Det analytiske arbejde danner grundlag for at kunne udpege synergieffekter. 
Hertil kommer en mere kreativ tilgang med fokus på idégenering. 
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lingsprojekter er derfor vigtigere end de opnåede resultater. Det er vigtigt at an-
erkende, at der er tale om en langsigtet proces, hvor forandringerne tager tid at 
mobilisere. Det betyder, at de enkelte udviklingsprojekter godt kan have mere 
procesorienterede formål, såsom at oparbejde en stærkere platform for dialog, 
og hvor de bæredygtige løsninger i princippet er mindre interessante. Set i det 
perspektiv er koordination og løbende evaluering af de enkelte projekter og 
aktiviteter helt centralt, hvis omstillingsprocessen skal lykkes. 
Koordinationen og evalueringen bør finde sted i forvaltningen, hvor planlæg-
gerne bør evaluere udviklingsprojekterne og løsningsstrategierne. Det betyder 
f.eks., at erfaringer okmring modstand eller gode løsningsstrategier i de enkelte 
projekter bør tages op og bringes videre til de næste projekter. På den måde 
kan der opbygges en udviklingsproces, hvor der hele tiden bygges videre på 
erfaringerne. Denne form for arbejde nødvendiggør, at der afsættes tid til at 
samle op på arbejdet med bæredygtighed i det enkelte projekt. Desuden nød-
vendiggør det, at der er en høj grad af koordination på tværs af forvaltningen. 
I forhold til det politiske niveau, er det vigtigt, at der er ærlighed og åbenhed 
omkring udviklingsprocessen og de skabte resultater. Det betyder, at plan-
læggerne skal lægge udfordringerne ærligt på bordet og diskutere dem med 
politikerne. Hvis udfordringerne i udviklingsprojekterne gang på gang fejes ind 
under gulvtæppet, så er det svært at skabe forandring. Denne form for dialog 
på tværs af politikere og planlæggere kan f.eks. tages i forbindelse med den 
politiske godkendelse af planerne. 
Fra et mere organisatorisk perspektiv kan der også være brug for at arbejde 
med at involvere og interagere med de øvrige forvaltninger for at mobilisere 
deres fagområder, identificere strategiske muligheder og skabe intern anerken-
delse for den ønskede strategi. Som tidligere nævnt er vanetænkningen en stor 
udfordring i denne sammenhæng. Det er nødvendigt at involvere specifikke 
fagfolk til udvikling og udformning af konkrete løsninger, og det er vigtigt at 
udfordre disse fagfolk og få dem til at være loyale overfor projektets helhed, 
snarere end at fokusere på deres snævre ansvarsområder. Dette kræver, at der 
arbejdes med virksomhedens kultur, og er derfor en opgave, som også bør 
løftes udenfor det enkelte byudviklingsprojekt. 
Tilgang #3 - nytænkning gennem personlige initiativer 
En mere strategisk tilgang til bæredygtig udvikling kræver, at den enkelte 
planlægger tør at tage skridtet til at afprøve nye metoder og tilgange i planlæg-
ningen. Det handler ikke om at revolutionere måden at arbejde på, men om at 
være bevidst om, hvordan tilgangen til planlægningsopgaverne påvirker arbej-
det med bæredygtighed. For hver af faserne i planlægningen har planlæggeren 
mulighed for at bidrage med personlige input, som illustreret på figur 7. 
For at forandringer kan finde sted er det nødvendigt, at der sker et brud med 
vanetænkningen. Vanerne bliver opbygget efterhånden, som vi som individer 
tilegner os nogle særlige måder at gøre tingene på. Det er en praktisk hjælp i 
hverdagen, som betyder, at vi kan overskue flere ting på én gang. I forhold til 
en forandringsproces er vanerne imidlertid en udfordring, fordi de er med til 
at fastholde den enkelte i nogle specifikke rutiner og mønstre. I den sammen-
hæng taler man om, at det enkelte individ har en såkaldt komfortzone, som 
er illustreret på figur 8. Personlig udvikling og forandring sker først, når vi er 
Inspiration: Sådan bidrager du til den langsigtede 
tænkning i organisationen
Identificér sparringspartnere i organisationen, som kan hjælpe dig med at rejse 
den langsigtede tænkning af bæredygtighed hos politikere og i forvaltningerne. 
Det skal være personer i organisationen, som fungerer som bindeled mellem 
politikerne og forvaltningerne og har erfaring med denne rolle, såsom f.eks. 
planchefen. Den type af personer vil typisk være godt klædt på til at skabe rum 
for en rådgivende dialog om udviklingen af de politiske målsætninger i forhold 
til visionerne om bæredygtighed. 
Evaluér hvordan de enkelte byudviklingsprojekter understøtter målsætninger-
ne om den ønskede udvikling. Evalueringen skal ikke fokusere på resultater-
ne, men kortlægge erfaringerne og modstanden i projektet. På den måde kan 
evalueringen bruges til at rejse nogle af udfordringerne i organisationen eller 
i nye udviklingsprojekter, så der måske kan skabes opblødning eller findes 
nogle alternative udviklingsveje. Det handler også om at se kommunens rolle 
i forhold til den øvrige omverden og tænke på, hvilke handlemuligheder I har 
som kommune og hvordan disse handlemuligheder kan styrkes, f.eks. gennem 
alliancer med ministerier, andre kommuner osv. 
Etablér en eller anden form for koordination i forhold til arbejdet med bære-
dygtighed. Det kan være med til at sikre en faglig udvikling i forhold til bæ-
redygtighed og bidrage til inspiration i forhold til styring af processen. F.eks. 
vil en udviklingskoordinator kunne sikre, at planlæggerne løbende diskuterer 
nødvendigheden af styring af processerne og arbejder med dette. Koordina-
tionen kan være med til at sikre et  tværgående fokus i organisationen, så de 
øvrige forvaltninger kommer med.
Arbejd med udviklingskulturen i kommunen, så både politikere og andre 
forvaltninger tager stærkere del i og anderkender omstillingsprocessen. Det 
kræver nye former for dialog mellem planlæggerne, politikerne og de øvrige 
forvaltninger. Tag spørgsmålet op til fælles møder, i sagsbehandlingen og pro-
jektudviklingen.  
   
Figur 8: Komfortzonen. Fra: http://michaelwarden.com
Figur 7: Mulighed for personlige input (øverst) i planlægningsprocessen. 
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Inspiration: Sådan bidrager du til nytænkning gen-
nem personlige initiativer 
Forbered møder og dialog, så der er et klart formål med mødet, og hvor mø-
deformen bruges aktivt til at rammesætte dialogen på en ønsket måde. Det 
handler dels om at få sat bæredygtighed på dagsordenen for mødet, men også 
om at sikre den fornødne tid, input, deltagere og opsamling på diskussionen i 
forhold til formålet. Det er vigtigt at eksperimentere med og prøve sig frem i 
forhold til, hvordan man kan komme til at snakke om bæredygtighed på nye 
måder med de involverede interessenter. Arbejd videre med de ting der virker.   
Anvend metoder for kreativ tænkning til at hjælpe idéudviklingen på vej. Der 
findes mange anerkendte metoder til dette formål, som nemt kan findes på 
nettet og bringes på spil til et konkret møde eller lignende. Mange af disse me-
toder kan du sagtens selv bruge. Vær gerne åben og eksplicit omkring hvorfor 
du bruger metoden, så de andre deltagere også forstår hvad hensigten med at 
bruge metoden er. Det handler ikke om mængden af metoder, der bliver bragt 
i spil, men om at tænke over i hvilke situationer det ville være gavnligt at bryde 
med f.eks. vanetænkning eller brainstorme med henblik på og så tilrette initia-
tivet. Evaluer gerne metoden efterfølgende.
Brug referencebilleder til at visualisere og konkretisere de bæredygtige løsnin-
ger.  Det kan være med til at sætte deltagerne på den samme side og få en åben 
diskussion om forventninger og behov. Det kan både gøres ved at bringe bil-
leder af steder i spil på møderne, men også ved at flytte møderne ud i byen for 
bedre at kunne se løsningerne for sig. Det handler også om at dele løsningerne 
ved at tegne og skitsere det. I dag er den form for visualiseringer i lokalplaner-
ne anerkendte, som en måde at illustrere betydningen af kravene i planen (Post 
2009). 
Sørg for at afsætte tid til at indhente ny viden om bæredygtige løsninger og 
metoder til at arbejde med bæredygtighed. Der sker en hel del udviklingsar-
bejde, som kan bringe inspiration til udviklingsprocessen. I den sammenhæng 
kan faglige seminarer eller lignende på arbejdet bruges til at bringe inspirati-
onsmaterialet i spil på tværs af forvaltningerne.  
Hovedbudskaber
Hensigten med materialet er ikke at revolutionere måden at planlægge byerne 
på lige nu og her. Det handler om, at give nogle forståelser for de udfordrin-
ger, som planlæggerne står overfor, hvis vi ønsker at udvikle mere bæredygtige 
byer. 
Materialet giver inspiration til, hvordan planlæggeren kan arbejde med bære-
dyghed i et omstillingsperspektiv, selv om der er tale om en stor og samfunds-
mæssig udfordring. Der er et stort potentiale for omstilling i, at planlæggerne 
udnytter deres rolle og position i udviklingsprojekterne til at arbejde med 
bæredygtighed. Omstillingen kan meget vel starte i byudviklingen.  
Hvad er strategisk tænkning?
Strategisk tænkning er en særlig form for forandringsledelse med udgangs-
punkt i planlæggerens rolle som projektleder for byudviklingsprojekter. Kernen 
i den strategiske tænkning er at opbygge ejerskab til bæredygtige løsninger ved 
at skabe fælles værdiforståelser i projektudviklingen. Det kan ske gennem: 1) at 
lære om stedets og projektets særlige karakteristika, 2) at forme en strategi med 
udgangspunkt i de værdimæssige interesser og betingelser, som knytter sig til 
at udvikle stedet, 3) at styre udviklingsprocessen, så strategien medieres mel-
lem de forskellige interessenter.     
Hvorfor kan strategisk tænkning have en effekt?
Den strategiske tænkning kan have en effekt, fordi den forsøger at identificere 
holdbare strategier til, hvordan byens interessenter kan bidrage til at udvik-
le bæredygtige byer. Det handler omen anerkendende måde at arbejde med, 
hvordan der kan gennemføres gennemgribende forandringer i den måde som 
vi bor, bygger og udvikler vores byer på. Tænkningen bygger på idéen om, at 
der kan udvikles synergier omkring bæredygtig udvikling, som kan udløse en 
merværi i udviklingsprojektet.  
Hvordan påvirker strategisk tænkning måden at planlægge på?
Den strategiske tænkning påvirker måden at planlægge på, ved at den sætter 
fokus på de bæredygtige udfordringer snarere end løsningerne. Tænkningen 
lægger op til en blanding af analyse og læring. På den ene side handler det om 
Spørgsmål til reflektere over
Hvordan kan du blive mere styrende for dine udviklingsprojekter?
Hvordan kan du udnytte din rolle i et udviklingsprojekt bedre? 
Hvordan påvirker dine daglige arbejdsrutiner dine resultater? 
Hvordan kan du blive bedre til at skabe gode argumentere?
Hvordan kan du balancere mellem fordybelse og generel gennemgang?
Hvordan er dine relationer til byens forskellige interessenter? 
Hvordan kan du opnå større indsigt i forudsætningerne i et udviklingsprojekt?
Hvordan kan du som planlægger finde en etisk balance i det politiske arbejde?
Hvordan kan du sikre evaluering af dine udviklingsprojekter?
at forstå og anerkende, hvordan byens interessenter bruger og udvikler byen. 
På den anden side handler det om gå sammen i en kreativ og åben proces om 
at identificere hvilke betingelser der skal til for at løse byens udfordringer. Det 
kræver, at planlæggeren bryder fri af komfortzonen og udfordrer sig selv, sine 
kollegaer og byens øvrige interessenter. Det handler om at prøve nogle nye 
måder at gribe planlægningen an på. 
  
i stand til at bryde fri af vores komfortzone og prøve noget ny. Udfordringen 
ved det er, at det udgør en risiko, og dermed kræver det, at man gør sig ektra 
umage for at få det til at ske.  
I forhold til det strategiske arbejde med bæredygtiged, så handler det om at 
turde at tage skridtet til at afprøve nogle af de tilgange, som materialet peger 
på, når muligheden byder sig. Det kan f.eks. være at forsøge at styre et projekt 
mere målrettet i forhold til bæredygtighed, hvis planlæggeren har rollen som 
projektleder. Eller at prøve at indhente nye former for data om stedet og pro-
jektet for at se, hvad det kan betyde for arbejdet med løsningsmuligheder. Eller 
at afprøve nye former for samarbejde med interessenterne i projektet i et forsøg 
på et etablere en læreproces omkring bæredygtig udvikling. Den enkelte plan-
lægger kan altså også arbejde reflekteret med at udvikle sin faglige profil.   
En udfordring i denne sammenhæng er, at den strategiske tænkning ikke må 
falde tilbage på de nemme løsninger. Der kan være mange udviklingsveje, som 
ser umulige ud, når processen starter, fordi der er mange knaster, men hvor det 
lykkedes at mobilisere de nødvendige ændringer undervejs. Der findes flere 
eksempler på, at sådanne knaster kan ryddes af vejen med tålmodighed og kre-
ativ tænkning, som f.eks. ved udnyttelsen af servitutter til at integrere lovkrav. 
Det er dog vigtigt, at planlæggeren bidrager til, at der tænkes udenfor boksen, 
eftersom de eksisterende betingelser er optimeret til den nuværende udvikling. 
Det handler om at identificere udviklingsmuligheder, som ikke nødvendigvis 
ligger lige om hjørnet, men som er vigtige set ud fra en bæredygtighedsideo-
logi. Det kræver, at relevante åbningsmuligheder i de eksisterende betingel-
ser opsøges og undersøges nærmere. Det er altså nødvendigt at tænke ud af 
rammen og bevæge sig ud af ens komfortzone – og også hjælpe andre til også 
at bevæge sig ud af komfortzonen.  
 
Når der sker en prioritering af målsætninger i projektet, så kan planlæggeren 
spille en rolle i forhold til at argumentere for bæredygtige løsninger. Jo bedre 
planlæggeren er inde i projektet, jo bedre kan vedkommende pege på løs-
ninger, som vil kunne tilpasses til projektets rammer. Den strategiske indsats 
handler i høj grad om kvaliteten af argumentation. Derfor er det forberedende 
og interagerende arbejde også så vigtigt: det kan danne grundlag for at identifi-
cere muligheder for bæredygtige løsninger. 
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Lidt om baggrunden 
Dette materiale bygger på et udviklingsforløb mellem praktikere og forskere i 
Øresundsregionen, hvor viden om strategisk planlægning og omstillingspro-
cesser er blevet afprøvet og diskuteret i praktiske forløb omkring byudvikling. I 
det følgende kan du få et større indblik i de praktiske erfaringer og viden, som 
udviklingsforløbet bygger på.  
Praktiske erfaringer
Det primære formål med Urban Transition projektet har været at gøre viden 
om strategisk planlægning og omstillingsprocesser brugbar for planlæggere, 
der arbejder med bæredygtig udvikling af byer. Tanken har derfor ikke været at 
skabe grundlag for udvikling af ny og banebrydende viden, som sådan. Vægten 
har snarere været lagt på at finde ud af, hvad viden om strategisk planlægning 
og omstillingsprocesser kan bibringe planlæggerne i deres daglige arbejde.
Der findes forskellige former for teoretisk viden, der beskæftiger sig med de 
dynamikker, der er i spil i forhold til at få strategier og større omstillingsspro-
cesser til at ske i praksis. I projektet har denne teoretiske viden fungeret som 
et grundlag for at analysere og inspirere til, hvordan planlægningen kunne 
videreudvikles med henblik på at styrke arbejdet med bæredygtighed. Det er 
foregået ved, at forskerne har set på, hvordan planlæggerne arbejder med bæ-
redygtighed, og på den baggrund foreslået, afprøvet og evalueret andre måder 
at tilrettelægge arbejdet på. 
Der er tale om en aktionsorienteret tilgang til forskning, hvor forskererne i 
projektet har lært om strategisk planlægning og omstilling ved at praktisere det 
i et samarbejde med planlæggerne. Fordelen ved en sådan tilgang er, at der sker 
en fælles læreproces, hvor forskernes viden og de praktiske erfaringer smit-
ter af på hinanden, som resultat af det tætte samarbejde. Af praktiske hensyn 
lykkedes det kun at etablere denne tætte form for læreproces i Malmö Stad og 
Roskilde Kommune. I tillæg til de to tætte samarbejdsprocesser er erfaringerne 
blevet diskuteret sammen med repræsentanter fra Lunds Kommune, Ballerup 
Kommune og Københavns Kommune samt forskere fra flere universiteter. 
De to tætte læreprocesser er foregået siden sommeren 2013 og frem til slut-
ningen af 2014. I begge læreprocesser er en af forskerne fra projektet blevet 
tilknyttet en igangværende udviklingsproces i kommunen. Efter aftale med 
planlæggerne har forskeren spillet forskellige roller i udviklingsprocesserne 
i forhold til at udfordre udformningen af processerne. I begge processer har 
forskeren i første omgang observeret og analyseret måderne at arbejde med 
bæredygtighed på. Herefter er der i samspil med planlæggerne i de to processer 
aftalt at gennemføre nogle initiativer med henblik på at afprøve nogle andre 
arbejdsmetoder. Læreprocessen er primært blevet samlet op af forskeren, som 
har optaget, bearbejdet og analyseret alle møder i processen.  
De opnåede erfaringer i projektet skal ikke ses som dækkende og generisk 
viden. Der er altså ikke tale om velafprøvet og systematisk testning af speci-
fikke initiativer, men snarere om en fælles læreproces omkring håndtering af 
bæredygtighed i udviklingsprojekter. Erfaringerne giver nogle dybere forstå-
elser af nogle af de centrale dynamikker og mekanismer, der er på spil, når 
planlæggere forsøger at promovere bæredygtige løsninger i byudviklingen. Set 
i denne sammenhæng skal materialets forslag og idéer heller ikke opfattes som 
en facitliste. Der er tale om inspiration til, hvordan planlæggeren kan arbejde 
videre med den læreproces, som Urban Transition projektet har været med til 
at løbe i gang.   
Strategisk planlægning
En af de centrale fokusområder i projektet har været at forstå hvilke potentialer 
den strategiske planlægning har i forhold til arbejdet bæredygtig udvikling. Set 
i et historisk perspektiv er der kommet en øget fokus på strategisk planlægning 
i de fleste europæiske lande (Salet og Faludi 2000). Det ses bl.a. ved, at kom-
munerne i højere grad arbejder med strategisk udvikling omkring bæredyg-
tighed, hvor der er et markant politisk og offentligt pres for en bedre styring af 
ressourcer og investeringer (Sehested 2009). En sådan styring kræver en højere 
grad af strategisk tænkning og prioritering.
Analyser af den strategiske planlægning peger på, at der findes forskellige 
måder at praktisere den på, ligesom der findes forskellige opfattelser af, hvil-
ke tilgange til strategisk planlægning, der er mest effektive. Bl.a. har Sehested 
(2009) peget på, at der typisk kan identificeres en kombination af en analytisk 
og en lærende tilgang til strategisk planlægning i dansk planlægning. Den ana-
lytiske tilgang manifesterer sig ved, at planlæggerne forsøger at træffe bevidste, 
strategiske valg på baggrund af analyser og viden om problemer og mulige 
løsninger. Der er altså tale om at forsøge at lægge en rationel ramme ned over 
planlægningsprocessen. Den lærende tilgang manifesterer sig ved, at planlæg-
gerne lægger vægt på at facilitere skabelsen af fælles meningsdannelser. Der 
er tale om, at man arbejder med en såkaldt ’passenhedslogik’, som er en logik 
om, hvad der er passende at gøre i en bestemt situation (Sehested 2009). Der er 
altså tale om to forskellige paradigmer, som bliver praktiseret side om side.  
Erfaringerne fra projektet har været, at de to tilgange har forskellige styrker og 
svagheder i forhold til arbejdet med bæredygtighed. I forhold til at etablere et 
grundlag for argumenter og etablering af en faglig platform for udviklingss-
processen, så fungerede den analytiske tilgang godt. I forhold til at få sat fokus 
på udviklingssprocessen i stedet for specifikke resultater fungerede den læren-
de tilgang godt. Frem for at dyrke den ene tilgang frem for den anden, så har 
erfaringen fra dette projekt været, at de to tilgang supplerer hinanden godt. 
Den rationelle ramme i den analytiske tilgang er medvirkende til at fastholde 
et solidt fagligt grundlag for udviklingsprocessen i modsætning til den læ-
rende tilgang, som har en tendens til at lade interessenterne styre processen. 
Omvendt, så fungerer den rationelle ramme dårligt i forhold til prioriteringen 
af løsninger, fordi den bliver for resultatorienteret til forskel fra den lærende 
tilgang, som bringer udviklingsprocessen og læringen i fokus.
Kombinationen af de to tilgange peger også på, at der er brug for vidt forskel-
lige kompetencer til at arbejde med bæredygtighed i byudvikling. På den ene 
side er der brug for de ingeniør- eller arkitektorienterede kompetencer, som 
relaterer sig til den mere fysiske planlægning, som typisk er mere analytisk 
og rationelt orienteret. På den anden side er der brug for de mere samfunds-
orienterede kompetencer, som relaterer sig mod den mere procesorienterede 
form for planlægning, som typisk er orienteret mere mod det institutionelle og 
relationelle. Udfordringen er, at de to tilgange peger på forskellige positioner af 
planlæggeren i udviklingsprocessen i forhold til i hvor høj grad de definerer det 
indholdsmæssige, faciliterer og styrer processen.  
En central pointe i forhold til arbejdet med bæredygtighed er, at det er vigtigt 
at skabe en balance mellem at arbejde med, HVAD bæredygtig udvikling er 
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i den måde, som vi lever og bruger byen på. Vi skal cykle og gå i stedet for at 
tage bilen. Vi skal leje og låne ting i stedet for at købe og eje dem. Vi skal ud og 
være aktive udenfor i stedet for at bruge strøm på at se fjernsyn. Disse foran-
dringer er ikke nemme at gennemføre, fordi det handler om at ændre på de 
daglige rutiner og vaner. Strategien til at udfordre disse rutiner og vaner har 
indtil videre ofte været at fokusere på det ansvar, som det enkelte individ har 
for at ændre sig. Men en sådan strategi overser fuldstændigt de strukturer og 
netværk, som individerne agerer i. Derfor er der et behov for at strategierne 
i højere grad anerkender at en forandring i rutiner og vaner kræver et opgør 
med den måde, som vi indretter og udvikler byen på. 
Det er her, at byplanlæggerne kommer ind i billedet, som en vigtig media-
tor for forandring. Byplanlægningen som fag handler i bund og grund om at 
udvikle og promovere ideologier om, hvad det gode liv i byen er. Et eksempel 
er ’havebyerne’, som var et forsøg på at skabe gode betingelser for at børnene 
kunne løbe frit, et stærkt lokalsamfund, nem adgang til naturen og et tættere, 
mere harmonisk og sundt familieliv (Shove et al. 2012). Som vi ser det, er der 
en stærk sammenhæng mellem det gode og det bæredygtige liv. Set i den sam-
menhæng har byplanlæggerne et stærkt fundament til at spille en afgørende 
rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. 
Udover at iscenesætte bæredygtig udvikling som en mere omfattende og ra-
dikal forandringsproces, så bidrager omstillingsperspektivet også til at forstå 
nogle af de dynamikker, som er på spil i denne form for forandring. Bl.a. 
peger perspektivet på at normer og forandring eksisterer side om side, og at 
der løbende sker en gensidig påvirkning mellem veletablerede systemer og 
opblomstrende nye tiltag. De veletablerede systemer kaldes for ’regimer’ og 
innovationerne kaldes for ’nicher’ i den teoretiske viden. Herudover tales der 
også om den mere langisgtede diskurs, som kaldes for ’landskabet’, og som af-
spejler nogle af de dybereliggende strukturer, såsom diskurser osv. Analyserne 
af forskellige omstillingsprocesser i samfundet viser, at der på forskellige måder 
sker et samspil mellem disse niveauer, og at der derigennem sker radikale for-
andringsprocesser i vores samfund. 
Et af de begreber i omstillingsperspektivet, som vi har arbejdet med i projektet, 
er ’windows of opportunity’, som peger på, at forandringerne typisk er sket, når 
der er opstået en mulighed for at opbygge nicherne eller nedbryde regimerne. 
Lokale byudviklingsprojekter udgør et vigtigt moment i byernes udvikling, 
hvor byens strukturer kan ændres, og hvor der er lejlighed til at iværksætte vig-
tige læreprocesser i byggeriet og hos dets brugere. Der er tale om et ’window of 
opportunity’ for at omstille byerne til en bæredygtig udvikling. Selv om byud-
viklingsprojekterne aldrig vil kunne resultere i globale forandringer fra den ene 
dag til den anden, så er der potentiale for, at de på forskellige måder kan hjælpe 
omstillingen på vej. Det kræver dog, at udviklingsprojekterne ses som en del af 
en større proces, og udnyttes strategisk til at fremme visse elementer af udvik-
lingen. Omstillingsperspektivet drejer opmærksomheden hen på, hvor udvik-
lingspotentialerne i de etablerede systemer og hvilke nye udviklingstendenser 
der er brug for at arbejde med.  
At oversætte
Et sidste centralt fokusområde i projektet har handlet om udfordringen med at 
oversætte de bæredygtige idealer til konkrete handlinger i praksis. Oversættelse 
er nødvendigt, fordi bæredygtige løsninger på forskellige måder udfordrer de 
strukturer og systemer, der er i samfundet i dag. Det betyder, at der skal no-
get til, for at den nuværende ligevægt forskyder sig og stabiliserer sig i en ny 
ligevægt. 
I den såkaldte ’Aktør-Netværks Teori’, som er udviklet af bl.a. Bruno Latour 
og Michel Callon, der introducerer de en særlig måde at forstå den form for 
ligevægt og destabilisering af samfundsmæssige systemer. Samfundet ses som 
et virvar af netværk bestående af både humane og non-humane aktører (altså 
mennesker og ting), som er under løbende udvikling. Nogle gange er netvær-
kene meget stabile i forhold til, hvordan de fungerer og udvikler sig. Andre 
gange er netværkene ustabile. Der foregår en løbende kamp mellem disse for-
skellige netværk i forhold til at sætte dagsordenen i forskellige samfundsmæssi-
ge sammenhænge og hensigten med den teoretiske viden er at forstå, hvordan 
dette samspil foregår. 
De bæredygtige idealer bliver ikke delt af alle i dag. Der er tale om en speci-
fik samfundsinteresse, som især kommer til udtryk i lokale politikker. Den 
gennemsyrer også på mange måder byplanlæggernes fagområde, hvor bæ-
redygtighed udgør en vigtig dimension. Det er også i denne sammenhæng, 
at netop byplanlæggerne og byplanlægningen skal ses som en vigtig motor i 
forandringsprocessen. Udfordringen er, at det aktør-netværk, som bæredygtig-
heden er forankret i ikke er særligt kraftfuldt eller dominerende. Det er andre 
aktør-netværk, som primært driver byudviklingen, og dermed er det også 
andre interesser, der dominerer byudviklingen. Med udgangspunkt i idéen om 
aktør-netværk vil en effektiv strategi være at arbejde på at ’indrullere’ – altså 
overbevise og inkludere – de andre aktør-netværk i forhold til det med bæ-
redygtighed. En sådan proces handler ikke kun om at overbevise andre, men 
også om at gøre plads til de andre ved at omfortolke ens eget aktør-netværk. 
I byplanlægningen i dag udgør regulering en væsentlig strategi til at oversætte 
bæredygtighed til konkrete løsninger. Der er tale om en effektiv strategi, fordi 
planlæggernes aktør-netværk i den sammenhæng har nogle non-humane 
aktører (hjemmel i planloven), som giver dem mulighed for at presse elementer 
fra deres netværk ned over de øvrige netværk. Imidlertid virker den strategi 
kun, når der er hjemmel i lovgivningen til det, og det er der ikke altid. Der skal 
derfor udvikles andtre strategier til at ’overtale’ de øvrige netværk til at overtage 
idéen om bæredygtig udvikling. 
Der findes ingen facitliste på, hvilke strategier der effektivt kan medvirke til 
at omsætte bæredygtighed til konkrete løsninger, da det afhænger af hvilke 
løsninger der er tale om, hvordan de bliver modtaget og hvilke styringsinstru-
menter der er til rådighed. Det, som vi fremstiller her, er en særlig filosofi, som 
kan bringes i spil i strategiarbejdet med henblik på at styrke effekten af det. En 
af de tilgange, som vi har arbejdet med i projektet har været at forsøge at bringe 
netværkene tættere på hinanden - altså at få de øvrige netværk til at arbejde 
med bæredygtighed ved simpelthen at omdefinere nogle elementer i planlæg-
gernes netværk. 
For at denne form for strategier kan fungere i praksis kræver det en indgående 
viden om, hvordan netværkene fungerer. Det er derfor, at vi i materialet har 
lagt vægt på vigtigheden af, at planlæggerne arbejder med at forstå, hvordan 
de øvrige interessenter tænker, og hvordan de arbejder. Gennem denne forstå-
else er det nemlig muligt at se, hvordan de to netværk kan bringes nærmere 
på hinanden. Herudover udgør også tankegangen om merværdi en måde at få 
(analytisk) og så HVORDAN det kan opnås (lærende). I udgangspunktet har 
materialet lagt hovedvægten på, HVORDAN den bæredygtige by kan skabes 
snarere end på, hvad den bæredygtige by er. Det afspejler, at bæredygtighed 
ikke ses som noget, som ’er’ eller kan ’findes’, men som noget, der skal skabes 
og faciliteres. Omvendt spiller arbejdet med HVAD den bæredygtige by er også 
en vigtig rolle i udviklingsprocessen, fordi det selvfølgelig ikke er ligegyldigt, i 
hvilken retning vi arbejder og på hvilket grundlag, vi beslutter, hvor vi bevæger 
os hen. 
Omstilling mod bæredygtige byer 
Et andet centralt fokusområde i projektet har været at se arbejdet med bære-
dygtighed i et bredere omstillingsperspektiv. Forskere som bl.a. Frank Geels 
og Johan Schot har inden for ’Transition Theory’ udarbejdet studier af grund-
læggende teknologiske omstillingsprocesser (f.eks. fra hestevogn til biler), som 
peger på, at denne form for omstilling involverer radikale forandringer i nor-
mer, viden, institutioner osv. over en længere årrække. F.eks. blev der samtidigt 
med introduktionen af spildevandssystemet indarbejdet nogle helt nye normer 
omkring hygiejne, og der blev opbygget et omfattende vidensapparat omkring 
håndtering af spildevand. Dette perspektiv på forandringsprocesserne peger 
på, at udviklingen af bæredygtige løsninger (og byer) ikke ’bare’ handler om at 
erstatte én løsning med en anden, men at der er tale om mere grundlæggende 
forandringer i vores samfund. 
I projektet har omstillingsperspektivet været med til at sætte arbejdet med 
bæredygtighed i et kritisk perspektiv i forhold til, hvilke grundlæggende 
forandringer der er på spil i forhold til byernes udvikling. Set i det perspektiv 
er idéen om bæredygtig udvikling større end det enkelte udviklingsprojekt, 
idet det handler om en egentlig forandring af vores samfund og den måde det 
er indrettet på. Byudviklingsprojekterne spiller en vigtig rolle i den sammen-
hæng, fordi de kan være med til at udfordre gældende normer og systemer, og 
dermed støtte mere grundlæggende forandringer i samfundet. Det handler om 
at se på, hvordan det enkelte byudviklingsprojekt støtter op om de bæredygtige 
udviklingsprocesser, som er i gang, både i forhold til den enkelte bys bæredyg-
tige udvikling, men også i forhold til landets og verdenens udvikling.   
En bæredygtig udvikling handler i bund og grund om ’radikale’ forandringer 
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Yderligere tak til...
I projektet skylder vi en stor tak til alle de planlæggere og projektinteressenter, 
som har været åbne over for, at Urban Transition projektet blev involveret i de 
udviklingsprocesser, som de var med i. Det har været uundværlige erfaringer at 
få lov til at medvirke i konkrete udviklingsprojekter.
Vi skylder også en stor tak til studerende fra kandidatuddannelsen i Sustai-
nable Cities på Aalborg Universitet, som har bidraget til projektet gennem 
deres praktikophold og projekter: Katrine Wowereit Enevoldsen, Hjalte Emil 
Juliussen, Simon Stendorf Sørensen, Helle David Jensen, Desislava Angelova 
Nikolova, Michala Fels, Martin Jensen, Simon Kolby Christensen og Tine Alrø 
Christensen. 
Sidst, men ikke mindst, skylder vi også en stor tak til alle kollegaerne omkring 
os for at bidrage til diskussionerne, til at hjælpe materialet på vej og bringe det 
videre i de enkelte organisationer. 
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bragt netværkene tættere på hinanden. Løsningerne vil afhænge af den konkre-
te situation. 
Udfordringen er, hvordan idealerne om det gode og bæredygtige liv kan fø-
res ud i livet, når nu så mange interesser er på spil. Der er ingen tvivl om, at 
byplanlæggerne står i en gunstig position i den sammenhæng, fordi planlæg-
ningen af byudviklingen netop udgør en mulighed for at ændre på samfundets 
strukturer. Derimod er det vigtigt at erkende, at det ikke er nogen let opgave 
at ændre på de strukturer, som dominerer vores samfund. Der er aldrig nogen 
sikkerhed for, at en strategi vil virke efter hensigten, eftersom der er så mange 
delelementer, som skal gå op i en større enhed (Bryson et al. 2010). Der er tale 
om en forandringsproces, som byplanlæggeren ikke har kontrol over, men som 
de kan bidrage til via gennem deres rolle i byudviklingsprocessen.
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